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1 JOHDANTO 
 
 
Rakentamisessa valvontatehtävät ulkoistetaan nykyään lähes aina konsulteille, koska 
rakennuttajaorganisaatioiden henkilömääriä on pienennetty eikä rakennuttajaorgani-
saatiossa enää riitä aikaa kaikkien tehtävien hoitamiseen. Henkilömäärien supistami-
sen seurauksena myös tietotaito rakentamisessa ja sen eri työvaiheista tai materiaa-
livaatimuksista on lähes kadonnut. 
 
Sillanrakennuksen valvojan tehtäviä on käsitelty Sillanrakentamisen laaduntarkas-
tusohjeessa SILTO, mutta varsinaisesta tehtävien hoitamisesta ei ole olemassa op-
paita tai koulutusta. Valvojille ei myöskään ole tällä hetkellä olemassa pätevyyskoulu-
tusta kuten talonrakennustyömaan tai maa- ja pohjarakennustyömaan vastaaville 
valvojille.  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selventää sillanrakentamisen valvojan tehtävä-
kenttää rakennusurakoissa. Lisäksi tarkoituksena on helpottaa ja opastaa yrityksen 
nuorempia insinöörejä tulevissa valvontatehtävissä. Tässä opinnäytetyössä keskity-
tään valvojan työn suorittamiseen sillanrakennuksen eri työvaiheissa ja tämä raportti 
perustuu suurelta osin työmailla hankittuihin sekä suunnittelu- ja tutkimusalalta yli 20 
vuoden ajalta saatuihin kokemuksiin. Raportin ohjeet perustuvat mm. Sillanrakenta-
misen laaduntarkastusohjeeseen SILTO 2003, Infrarakentamisen yleisiin laatuvaati-
muksiin InfraRYL 2006 ja Siltojen korjausohjeisiin SILKO. Opinnäytetyön sisältö val-
vontatehtävistä etenee siinä järjestyksessä kuin ne rakennettaessa tulevat eteen. 
Opinnäytetyössä käsitellään lähinnä betonisiltoja ja muista siltatyypeistä kerrotaan 
vain lyhyesti tärkeimmät kohdat. 
 
Yleensä tarjouspyynnöissä sillanrakentamisen vastuuvalvojalta edellytetään raken-
nustekniikan insinöörin ammattikorkeakoulututkintoa tai aikaisemman rakennusmes-
tari- tai sitä korkeamman rakennusalan tutkintoa sekä vähintään 5 vuoden työkoke-
musta joko siltojen uudis- tai korjaussuunnittelusta. Näiden lisäksi rakennuttaja voi 
edellyttää Fise Oy:n myöntämää kuntotutkijan, korjaussuunnittelijan ja betoni- ja/tai 
teräsrakenteiden suunnittelijan pätevyyksiä. 
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2 SILLANRAKENNUKSEN VALVOJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT 
 
 
2.1 Yleistä valvojan roolista 
 
Valvontakonsultti toimii tilaajan asiantuntijana ja hänen tulee aina ottaa toimissaan 
huomioon tilaajan edut. Valvojalla ei saa olla kytköksiä urakoitsijan organisaatioon 
eikä hän saa tehdä tai johtaa mitään urakoitsijan toimeksiantoon kuuluvia töitä (Sil-
lanrakentamisen laaduntarkastusohjeeseen SILTO 2003). Rambollin vastuuvalvoja ei 
saa olla mitenkään mukana muun muassa rakennushankkeessa urakoitsijalle tehtä-
vissä laatumittauksissa. Mikäli projektissa on olemassa riskiä eturistiriidoista nykyis-
ten tai aikaisempien tehtäviemme tai sitoumuksiemme vuoksi, tulee siitä aina tiedot-
taa tilaajalle. Eturistiriitaa arvioidaan laatujärjestelmän mukaisesti täyttämällä laatu-
kortin yritysvastuun seurantalomake ja vastaamalla sen kysymyksiin. 
 
Rakennushankkeen aloituskokouksessa selvitetään valvojan oikeudet ja valtuudet 
suhteessa urakoitsijaan ja rakennuttajaan. Valvontatyötä pyritään tekemään yhdessä 
urakoitsijan kanssa hyvässä yhteishengessä ja luottamuksellisessa ilmapiirissä, jolla 
pyritään myötävaikuttamaan tulevan lopputuotteen laatuun. Valvojan tulee huolehtia 
siitä, että työn aikana mahdollisesti saadut luottamukselliset tiedot eivät joudu kilpai-
levien yhtiöiden haltuun. 
 
 
2.2 Alustavat toimistotehtävät 
 
2.2.1 Suunnitelmiin perehtyminen  
 
Laatiakseen valvontasuunnitelman, tulee valvojan perehtyä ensimmäiseksi rakennet-
tavan kohteen rakennussuunnitelmiin ja rakennuttajan laatimiin urakka-asiakirjoihin. 
Rakennussuunnitelma kaikkine piirustuksineen ja asiakirjoineen tulee tarkastella huo-
lellisesti, jotta ymmärrettäisiin koko rakennushankkeelle asetetut toiminnalliset ja laa-
dulliset vaatimukset (Sillanrakentamisen laaduntarkastusohjeeseen SILTO 2003). 
 
Suurimmissa ST-hankkeissa (Suunnittele ja Toteuta) ei ole olemassa valmiita raken-
nussuunnitelmia, vaan urakoitsija laatii rakennussuunnitelmat rakennuttajan määritte-
lemien siltakohtaisten tuotevaatimusten sekä siltasuunnitelman (yleissuunnitelma) 
perusteella. Tällöin valvoja perehtyy tuotevaatimuksiin sekä yleissuunnitelmaan. 
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2.2.2 Valvontasuunnitelman laatiminen 
 
Valvontatyötä varten tehdään aina suunnitelma, jossa käydään läpi työn keskeisim-
mät tehtävät. Suunnitelman avulla valvoja pystyy selkeyttämään itselleen eri raken-
nusvaiheessa hoidettavat velvollisuudet. Samalla suunnitelma toimii valvontatyöstä 
tehtävän tarjouksen tehtäväkuvauksena ja sen pohjalta voidaan laskea valvontatyös-
tä syntyvät kustannukset. Suunnitelma voidaan sisällyttää osaksi tarjousta tai sellai-
senaan tarjouksen liitteeksi, jolloin myös tilaajalle jää dokumentti kuinka valvontateh-
tävä hoidetaan. Valvontasuunnitelman runko on esitetty liitteessä 1. 
 
Yksinkertaisimmillaan valvontasuunnitelma koostuu alustavista tehtävistä, työvaihe-
katselmuksista, laatumittauksista, tarkastuksista ja kokouksista sekä mahdollisten 
arvonalennusten määrittämisestä. Suurissa hankkeissa valvontasuunnitelmaan voi-
daan sisällyttää lisäksi muita rakennuttajan tehtäviä kuten turvallisuuskoordinaattori-
na toimiminen. 
 
 
2.2.3 Pistokoesuunnitelman laatiminen 
 
Pistokoesuunnitelma on osa valvontasuunnitelmaa. Pistokoeluontoisilla tarkastuksilla 
varmistetaan urakoitsijan tekemien laatumittauksin luotettavuutta ja mittausten oikea-
oppinen suoritustapa ja sekä tarvittaessa tehdään omia laadunvarmistusmittauksia. 
(Sillanrakentamisen laaduntarkastusohjeeseen SILTO 2003.) Pistokoesuunnitelman 
runko on esitetty liitteessä 2. 
 
Urakan aloituskokouksessa sovitaan valvojan mukanaolo mittauksissa ja urakoitsijan 
ilmoitusvelvollisuus ajankohdasta. Samalla valvojan tehtävänä on tarkistaa urakoitsi-
jan tai hänen alikonsulttinsa käyttämän mittauskaluston soveltuvuus ko. työhön ja että 
käytetyt mittarit on huollettu sekä kalibroitu. 
 
Valvoja voi tarvittaessa tehdä itse tai teetättää ulkopuolisella konsultilla erillisiä laa-
dunvarmistusmittauksia. Mittaukset edellyttävät mittauslaitteiden ja tutkimusmenetel-
mien tuntemusta ja urakoitsijalla tai hänen edustajallaan on oikeus olla mukana näissä 
mittauksissa. Pistokoemittaukset, joita valvoja tekee, ovat yleensä pienehköjä ja ne 
tehdään otantana rakenteiden rasitetuimmista kohdista. Tavanomaisempia mittauksia 
ja mittalaitteita ovat betonirakenteille suojabetonipeitteen mittauksia betonipeitemitta-
rilla, teräsrakenteille pinnoitepaksuuksien mittauksia pinnoitemittarilla ja korjauskoh-
teissa betonin laadun ja homogeenisuuden toteaminen s'MASH-mittauslaitteella. Ve-
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sieristeitä tai eristysalustassa käytettävää tiivistysepoksia ei yleensä aleta tutkia, ellei 
siihen ole erityistä tarvetta. Mittauksien tekeminen edellyttää mittauslaitteiden ja tutki-
musmenetelmien tuntemusta. 
 
 
2.3 Sillanrakennusurakan työ- ja laatusuunnitelmien tarkastus 
 
2.3.1 Laatusuunnitelmat 
 
Valvojan tehtäviin kuuluu tarkastaa urakoitsijan laatima koko urakan laatusuunnitel-
ma, joka luovutetaan tilaajalle urakan alussa. Urakan laatusuunnitelman lisäksi ura-
koitsija toimittaa valvojalle tarkastukseen eri työvaiheista omat laatusuunnitelmansa 
vähintään viikkoa ennen kunkin työvaiheen alkua.  
 
Suunnitelmista arvioidaan kuinka urakoitsija tekee omia laadunvarmistustoimenpiteitä 
ja niiden riittävyyttä sekä eri työvaiheiden teknisiä toteutustapoja. Samalla tarkiste-
taan urakoitsijan alihankkijoilla teettämän työn laadun ohjausta ja varmistusta. 
 
Eri työvaiheiden laatusuunnitelman tarkastuksessa ei puututa laadunvarmistustoi-
menpiteisiin liian yksityiskohtaisesti, vaan arvioidaan pelkästään esitettyjen toimenpi-
teiden riittävyys. (Sillanrakentamisen laaduntarkastusohjeeseen SILTO 2003.) 
 
 
2.3.2 Tekniset työsuunnitelmat 
 
Urakoitsija toimittaa tekniset työsuunnitelmat valvojan tarkastettavaksi vähintään viik-
koa ennen kunkin työvaiheen alkua. Erikoistöissä, kuten jännittäminen, tai töissä jois-
sa poiketaan rakennussuunnitelmista, työsuunnitelmat on toimitettava tilaajalle hy-
väksyttäväksi kaksi viikkoa ennen työn alkua. (Sillanrakentamisen laaduntarkastusoh-
jeeseen SILTO 2003.) Työ- ja laatusuunnitelmien tarkastusrunko on esitetty liitteessä 
3. 
 
Työsuunnitelmia verrataan sillan rakennussuunnitelmaan ja tilaajan laatimiin siltakoh-
taisiin tuotevaatimuksiin. Työsuunnitelmissa yleisimmin havaitsemiani virheitä ovat 
olleet aikaisemmalle kohteelle laadittuun suunnitelmaan jääneet kopiointivirheet sekä 
sallittujen toleranssivaatimuksien virheet. Telinesuunnitelmat valvoja toimittaa edel-
leen tilaajan asiantuntijalle tarkastettaviksi. 
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2.4 Raportointi 
 
2.4.1 Yleistä raporttien laatimisesta 
 
Työmaakäynneistä ja katselmuksista laaditaan tilaajalle aina raportti muistiopohjalle, 
jossa selvitetään työmaakäynnin tarkoitus. Laadittu raportti on hyvä toimittaa urakoit-
sijalle kommentoitavaksi ennen tilaajalle lähettämistä, koska tällöin tulee huomioitua 
myös urakoitsijan näkökanta ja näin edistetään avointa ja luottamuksellista kanssa-
käymistä hankkeen eri osapuolten välillä. 
 
Raportoinnissa on syytä antaa palautetta myös onnistuneista suorituksista positiivi-
sen kierteen aikaansaamiseksi, eikä keskittyä pelkästään mahdollisiin virheisiin. 
 
 
2.4.2 Sillanrakentamisen yleistilanneraportti 
 
Tilanneraportin tarkoitus on antaa tilaajalle hyvä yleiskuva rakennustyömaan tilan-
teesta. Raportissa selvitetään meneillään olevat työvaiheet ja seuraavaksi alkavia 
työvaiheita. Yleistilanneraportin malli on esitetty liitteessä 4. 
 
Raporttiin kirjataan valvojan huomiot urakoitsijan toiminnasta laadullisesta näkökul-
masta ja siihen liitetään digitaaliset valokuvat. Raporttiin otetaan mukaan myös työ-
turvallisuusnäkökohdat ja työmaa-alueen siisteys sekä tarvittaessa ympäristönäkö-
kohdat. Raportti laaditaan yleensä seuraavana päivänä työmaakäynnistä ja se toimi-
tetaan tilaajalle sähköisesti sähköpostilla tai kanssakäymisportaalin välityksellä. 
 
 
2.4.3 Pikaraportti 
 
Pikaraportti on yksinkertainen tiettyä työvaihetta tai rakennusvirhettä koskeva raportti, 
jolla halutaan kiinnittää tilaajan huomio tiettyyn asiaan tai johon tarvitaan tilaajan kan-
nanotto. Se voi olla tyypiltään muistio tai multimediaviesti, johon on liitetty valokuva ja 
sanallinen arvio. Pikaraportin malli on esitetty liitteessä 5. 
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2.4.4 Laadunvalvontaraportti 
 
Laadunvalvontaraportti on yhteenveto kuukausittain tai kokousjaksojen välisellä ajalla 
tehdyistä työmaakäynneistä. Raportissa selvitetään tilaajalle käyntien pääasialliset 
havainnot sekä sovitut toimenpiteet. Laadunvalvontaraportin malli on esitetty liittees-
sä 6. 
 
 
2.5 Katselmukset 
 
2.5.1 Yleistä sillanrakennusurakassa pidettävistä katselmuksista 
 
Työmaalla pidetään katselmuksia urakan eri rakennusvaiheissa ennen sellaista työ-
vaihetta, jotka peittävät rakenteita näkyvistä. Katselmuksissa tulisi olla mukana ura-
koitsijan edustaja ja eristystöissä mahdollisen eristysurakoitsijan edustaja. (Sillanra-
kentamisen laaduntarkastusohjeeseen SILTO 2003.) 
 
Pidettäviä katselmuksia ovat teline- ja muottikatselmus, raudoituskatselmukset eri 
rakenneosille, betonipintojen katselmukset, eristysalustan katselmus, mahdollisen 
epoksitiivistyksen katselmus, vesieristekatselmus ja vastaanottokatselmus. 
 
 
2.5.2 Teline- ja muottikatselmus 
 
Katselmuksessa verrataan rakennettuja telineitä suunnitelmaan pääpiirteittäin, sillä 
varsinaisen tarkastuksen telineille ja muotille tekee telinesuunnittelija. Katselmukses-
sa haastatellaan urakoitsijaa telinesuunnittelijan tekemistä huomioista ja todetaan 
mahdolliset puutelistan korjaukset. Telinekatselmuksen voi raportoida yleisraportissa 
työmaakierron yhteydessä, jossa otetaan kantaa myös työturvallisuuteen ja työmaa-
järjestykseen. 
 
Yleisimmät puutteet telineistä koskevat vinositeitä ja aukkopalkkien keskittäjäterästen 
puuttumista. Myös mahdolliset muutokset kulkuaukoissa saattavat vaikuttaa telinejär-
jestelyihin. 
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Kuva 1. Tikkalansaaren rinnakkaistien sillan tukitelineen asennusta. Valokuva Marko 
Savolainen 2011. 
 
Telineiden pystytys (kuva 1) ja purkaminen ovat yksi rakennushankkeen vaarallisim-
mista työvaiheista muottityön ohella. Katselmuksessa tulee huomioida työntekijöiden 
turvallisuuteen liittyvät asiat, kuten putoamissuojaukset, kaiteelliset portaat turvalli-
seen liikkumiseen ja mahdollisen alapuolisen liikenteen suojaaminen putoavilta tava-
roilta. 
 
 
2.5.3 Raudoituskatselmukset 
 
Raudoituskatselmuksia pidetään eri urakan rakennusvaiheissa ja niitä tekevät raudoi-
tusurakoitsija, suunnittelija ja valvoja. Pääsääntönä on, että suunnittelija tekee pääl-
lysrakenteen katselmuksen ja valvoja tekee yleisluontoisemman katselmuksen. Kat-
selmuksessa urakoitsijalta pyydetään suunnittelijan tarkastuskertomus, jonka perus-
teella todetaan puutelistan korjaukset. Alusrakenteet tarkastaa yleensä vain valvoja. 
Raudoitustarkastus edellyttää valvojalta rakenteen toiminnallista tuntemusta ja kykyä 
tulkita piirustuksia. Katselmuksessa ei tarvitse tarkastaa jokaista terästä, vaan siinä 
kiinnitetään huomiota rasitetuimpiin kohtiin ja muille alueille tehdään vain silmämää-
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räistä vertailua. Lisäksi huomiota kiinnitetään teräksiä suojaavan suojabetonikerrok-
sen paksuuteen.  
 
Raportoinnista ei ole olemassa varsinaista ohjetta, vaan jokainen laatii raporttinsa 
oman näkemyksensä mukaan. Raportin pääasia on todeta mahdolliset puutteet. Ra-
portoinnissa otetaan kantaa myös muotin puhtauteen ja sillan varusteisiin. Raudoi-
tuksen tarkastusmalleja on esitetty liitteissä 7 ja 8. 
 
Päällysrakenteen raudoituskatselmuksessa (kuva 2) kiinnitetään erityistä huomiota 
tukialueilla yläpinnan pääraudoitukseen ja hakateräksiin, kenttäalueilla alapinnan 
pääraudoituksiin. Muutaman hakasen puuttuminen ei yleensä heikennä rakennetta 
eikä siten vaikuta toimivuuteen tai säilyvyyteen. Katselmuksen yhteydessä mitataan 
tehollinen raudoituskorkeus. Mitta otetaan yläpinnan raudoitusverkosta palkin tai laa-
tan alapinnan muottiin saakka. 
 
Jännitetyissä rakenteissa tarkastetaan jännekaapelien suojaputkien suoruus (kuva 3) 
ja mitataan otantana suojaputken asema. Suojaputken tulee olla suorassa suunnitel-
man mukaisesti sillan pituussuuntaan nähden tai siitä aiheutuu ylimääräisiä poikittais-
jännityksiä siltaan. (Sillanrakentamisen laaduntarkastusohjeeseen SILTO 2003.) 
 
Ratasiltojen telineiden ja pysyvien rakenteiden maadoitustarkastukset tekee sähkö-
mittauksiin erikoistuneet ammattilaiset. Valvojan tehtävänä on todeta, että tarkastuk-
set on tehty. 
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Kuva 2. Tikkalansaaren läntisen sillan kannen raudoitusta. Valokuva Marko Savolai-
nen 2012. 
 
 
Kuva 3. Tikkalansaaren läntisen sillan jännekaapelien suojaputket väliankkurimuotin 
alapuolella. Valokuva Marko Savolainen 2012. 
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Alusrakennekatselmuksissa kiinnitetään huomiota raudoituksen symmetrisyyteen, 
sillä yleensä rakenteet ovat niin massiivisia, ettei jokaisen yksittäisen teräksen las-
keminen ole järkevää. Maatukien osalta tarkastetaan siipimuurien sisäpinnan ja etu-
muurin takapinnan liitoksen raudoitus (kuva 4) sekä etumuurin takapinnan raudoitus. 
Muille pinnoille tehdään silmämääräistä vertailua. 
 
 
Kuva 4. Hyvin suunniteltu ja toteutettu kannen päätypalkin ja siipimuurin nurkan rau-
doitus. Valokuva Marko Savolainen 2011. 
 
Anturoiden katselmuksessa kiinnitetään huomiota anturan yläpinnan raudoitukseen 
etumuurin takana ja tartuntojen pituuteen. Pilari- ja paalurakenteista tarkastetaan 
pääterästen määrät ja jatkokset sekä yläosan hakaterästys (kuva 5). Alaosan hakate-
räksistä tarkastetaan jakomitta. 
 
Yleisimpiä virheitä raudoituksissa ovat suojaavan betonikerroksen paksuuden (kuva 
6) ja terästen jatkospituuksien alitukset sekä mahdollisten valaisinvarausten pielite-
rästen puuttuminen. 
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Kuva 5. Massiivipilarin raudoitusta. Valokuva Marko Savolainen 2011. 
 
 
Kuva 6. Reunapalkin muotti on kiinni raudoituksessa, jolloin teräksiä suojaavan beto-
nikerroksen paksuusvaatimus ei täyty. Valokuva Marko Savolainen 2011. 
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2.5.4 Betonipintojen katselmukset 
 
Betonipintojen katselmuksia tehdään ennen sellaisia työvaiheita, jotka peittävät ra-
kenteita näkyvistä. Normaalisti pintakatselmuksen tekee urakoitsija, mutta valvoja 
tekee tarvittaessa oman vertailukatselmuksen, jossa tulisi olla mukana myös urakoit-
sijan edustaja. (Sillanrakentamisen laaduntarkastusohjeeseen SILTO 2003.) 
 
Katselmuksessa noudatetaan Suomen Betoniyhdistyksen julkaisua By40 2003 Beto-
nirakenteiden pinnat. Rakenteen pinnasta valitaan satunnaisesti 1x1 m² suuruinen 
ala, jolta lasketaan ja tarvittaessa mitataan pinnassa esiintyviä valuvikoja. 
 
 
Kuva 7. Värivaihtelua Vuorelan eteläisen risteyssillan kannessa. Valokuva Marko 
Savolainen 2011. 
 
Katselmuksessa verrataan valupintoja (kuva 7) suunnitelmissa määrätyn pintaluokan 
mukaisiin edellä mainitussa julkaisussa esitettyihin taulukoihin, joissa on esitetty raja-
arvoja erilaisille betonipinnoille. 
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2.5.5 Eristysalustan katselmus 
 
Valvojalta edellytetään siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneristystöiden 
valvojan ja työnjohtajan koulutusta. (InfraRYL 2006.) Eristysalustan ja vesieristyskat-
selmuksissa mukana tulisi olla urakoitsijan edustaja ja tulevan eristystyön edustaja, 
joka vastaanottaa eristysalustan. Käytännössä katselmuksen tekee vain valvoja, jon-
ka huomiot hän laittaa urakoitsijalle tiedoksi.  
 
Katselmuksessa tarkastetaan eristystyön laatusuunnitelma, betonin valupäivämäärä 
ja betonin suhteutustiedot, eristysalustan laadunmittaustulokset, kosteuspitoisuus, 
tasaisuus, olosuhdetiedot, epoksin asennusohjeet mukaan lukien epoksin lujittumis-
nopeus eri lämpötiloissa, epoksin maksimilevityslämpötila ja epoksin levittäjän ja eris-
tystyöntekijän, jos ovat eri henkilöitä, henkilösertifikaatti siltojen vedeneristyskoulu-
tukseen osallistumisesta. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat 
katselmukseen osallistujat. (Sillanrakentamisen laaduntarkastusohjeeseen SILTO 
2003.) Eristysalustan katselmusmalli on esitetty liitteessä 9. 
 
Eristysalusta tarkastetaan silmämääräisesti ja tarvittaessa apuna käytetään 1,5 m 
pitkää oikolautaa. Kannen tasaisuuden sallittu poikkeama on 3 mm 1,5 m:n matkalla. 
Mahdolliset valuviat ja epätasaisuudet korjataan joko paikkaamalla SILKO-ohjeiden 
mukaan tai epoksin ja hiekan seoksella (suhde 1:5), jonka pintaan levitetään kvartsi-
hiekkaa. Vesilätäkkökohdat (kuva 8) ja vastakallistusta reunapalkilta vedenpoistolin-
jalle voidaan korjata samalla epoksi-hiekkaseoksella. (InfraRYL 2006.) 
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Kuva 8. Kannen yläpinnan lätäkkökohta on merkitty epoksi-hiekkapaikkausta varten. 
Valokuva Marko Savolainen 2011. 
 
Sallitut halkeamaleveydet ovat reunapalkeissa ja jännitetyissä rakenteissa 0,1 mm, 
muissa rakenteissa 0,2 mm. Raja-arvoja suuremmat halkeamat tulee imeyttää (kuva 
9) tai injektoida tarvittaessa. Reunapalkeissa ei sallita pituussuuntaisia halkeamia. 
(InfraRYL 2006.) 
 
Korjauskohteissa pidetään katselmus aina pintarakenteiden poiston jälkeen, jossa 
päätetään lopulliset korjaustoimenpiteet kannen yläpinnan tasaisuuden ja vaurioiden 
laajuuden perusteella. Katselmuksessa tulee olla tutkittuna kloridipitoisuudet ja eris-
tysalustan vetolujuudet, jonka avulla määritetään mahdollinen piikkaussyvyys. 
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Kuva 9. Kannen yläpinnan imeytettäviä kutistumishalkeamia. Valokuva Marko Savo-
lainen 2012. 
 
Eristysalustan tulee olla puhdistettu sementtiliimasta ja jälkihoitoainejäämistä, jotka 
yleensä poistetaan joko sinkopuhdistuksella tai hiekkapuhalluksella, jonka jälkeen 
pinnat imuroidaan. Jälkihoitoainejäämät tulee olla testattu joko vesiliukoisella väriai-
neella (kuva 10) tai kuumentamalla pintaa varovasti nestekaasulämmittimellä. Testejä 
tehdään 3 testiä/ alkava 500 m². (InfraRYL 2006.) 
 
Pinnan karheus tulee olla testattu lasihelmikokeilla (kuva 11), joita tehdään 3 testiä/ 
alkava 500 m². (InfraRYL 2006.) Tarvittaessa pintaa karhennetaan lisää tai tasoite-
taan. Yleensä pinnat ovat karheudeltaan lähellä testin alarajaa eli ne ovat liian tasai-
sia. Valussa käytettävät hiertolaitteet ovat tehokkaita ja betonin lujuusluokat ovat 
kasvaneet, jolloin käytettävät puhdistusmenetelmät eivät enää tehoa yhtä hyvin kuin 
aikaisemmin. 
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Kuva 10. Värikoe. Valokuva Marko Savolainen 2012. 
 
 
Kuva 11. Lasihelmikoe. Valokuva Marko Savolainen 2012. 
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Puhdistusasteen on oltava normaalisti suihkupuhdistettu betonipinta (kuva 12), jolloin 
betonipinnasta on irronnut sementtiliimaa siten, että paljaiden kiviainesraepintojen 
osuus on vähintään 25 % eristettävästä pinnasta. (InfraRYL 2006.) 
 
 
Kuva 12. Normaali puhdistusaste (SILKO 1.203). Valokuva Marko Savolainen 2012. 
 
Kannen kosteus tulee tutkia ennen eristystöiden alkua. Kosteuspitoisuus tutkitaan 
absoluuttisena kosteutena betonin painosta, jossa enimmäiskosteuden määrään vai-
kuttaa eristystapa. Kosteuspitoisuus mitataan ensin koko kansilaatan alueelta ainetta 
rikkomattomalla menetelmällä esim. Tramex -laitteella ja tulos varmistetaan aina vä-
hintään 2 näytteellä/500 m²:ä sekä 1 näyte jokaista seuraavaa 500 m²:ä kohti. Näyt-
teet irrotetaan betonin pinnasta 50 mm:n syvyydelle, jotka kuivataan ja punnitaan ns. 
kuivatus-punnitusmenetelmällä (VTT-2650). Kosteutta ei tarvitse mitata, kun kannen 
pinta-ala on pienempi kuin 100 m² ja laatan paksuus alle 400 mm:ä. (InfraRYL 2006.) 
 
 
2.5.6 Tiivistysepoksin katselmus 
 
Tiivistysepoksia käytetään sulkemaan betonipinnan valuhuokoset ja vesihöyryn nou-
seminen pintaan, joka voi irrottaa vesieristyksen alustastaan ja aiheuttaa asfalttipääl-
lysteen kuplimista. 
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Tiivistysepoksia levitetään aina koko kannen pinta-alalle ja sitä käytetään, kun kan-
nen paksuus on vähintään 400 mm:ä. Poikkeuksen tekevät vain sellaiset kansilaatat, 
joissa eristyksen suojakerroksena käytetään suojabetonia, jolloin kansilaatta pohjus-
tetaan kumibitumiliuoksella. Tiivistysepoksi levitetään kahdessa kerroksessa yhteen-
sä vähintään 1 kg/m², jolloin ilman suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 85 % ja 
alustan lämpötilan on oltava vähintään +10 °C sekä +3 °C ilman kastepistelämpötilan 
yläpuolella. Valvoja tarkastaa työnaikaiset olosuhteet urakoitsijan ylläpitämästä olo-
suhdepöytäkirjasta. (InfraRYL 2006.) 
 
Valmiilla epoksipinnalla ei saa liikkua ja se on eristettävä vähintään viikon kuluessa. 
Pinta puhdistetaan ennen varsinaisen vesieristyksen tekoa. Epoksissa ei saa olla 
reikiä, kaasurakkuloita tai puolipallon muotoisia kuoppia ja tarvittaessa epäonnistu-
neet kohdat paikataan samalla epoksilla. (InfraRYL 2006.) Tiivistysepoksin katsel-
musmalli on esitetty liitteessä 10. 
 
Tiivistysepoksin levityksessä on viime vuosina ollut suuria ongelmia, jotka ovat pa-
himmissa tapauksissa johtaneet koko kannen osalta tiivistysepoksin poistamiseen ja 
uusimiseen. Tiivistysepoksit ovat kuivumisvaiheessa reikiintyneet (kuvat 13 ja 14), 
vaikka levitystyöt on tehty ohjeiden mukaisesti laskevaan lämpötilaan. Oletettavasti 
levitystyön alussa rakenteiden lämpötilat ovat jatkaneet nousuaan, vaikka ilman läm-
pötila on ollut laskusuunnassa. Näiden ongelmien takia Liikennevirasto on määrän-
nyt, että eristystyöt on tehtävä aina sääsuojassa, joka kohottaa rakennuskustannuk-
sia. Korjauskohteissa sääsuojan käyttö harkitaan tapauskohtaisesti. Sääsuojien avul-
la tiivistysepoksin reikiintyminen on saatu kuriin ja esimerkiksi vuonna 2012 tiivis-
tysepokseissa ei enää näkynyt suuria huokosia tai reikiä, jotka ulottuivat koko epoksi-
kerroksen läpi, vaan huokoskoot olivat pieniä ja ne jäivät vain epoksin pintaosaan. 
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Kuva 13. Epoksitiivistyksen reikiintymistä. Valokuva Marko Savolainen 2011. 
 
 
Kuva 14. Suuri huokonen epoksitiivistyksessä. Valokuva Marko savolainen 2011. 
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Tiivistysepoksille tehdään ennen varsinaista vesieristystä laadunvarmistuskokeet, 
jotka ovat tiiveysmittaus ja tartuntavetokokeet alustaan. Yleisesti voidaan todeta, että 
tiivistysepoksin tartunnassa betonialustaan ei ole ongelmia. 
 
Aikaisemmin tiiveysmittauksia suoritettiin pelkästään pistemäisesti matalajänniteme-
netelmän avulla (VTT 2654). Tiiveysmittausmenetelmää on nyt muutettu kyseisten 
reikiintymisongelmien takia tehtäväksi myös korkeajännitemenetelmällä (VTT-S-
05050–09; ASTM D 4787–08), jonka avulla voidaan helposti tutkia koko kannen tiive-
ys. Mittaajan tulee olla perehtynyt laitteen käyttöön ja mittauksen aikana on noudatet-
tava laitteen valmistajan turvallisuusohjeita. Kohdat, joissa kipinäharava lyö läpi, mer-
kitään vedenkestävällä tussilla ja niihin levitetään uusi kerros tiivistysepoksia. (Infra-
RYL 2006.) 
 
 
2.5.7 Vesieristyskatselmus 
 
Vesieristyskatselmuksia tehdään sekä alus- että pintakermeille, nestemäisinä levitet-
tävälle eristeelle ja mastiksille. Sääsuojan käyttö koskee tiivistysepoksin ohella myös 
vedeneristystöitä. Alus- ja pintakermien katselmusmalleja on esitetty liitteissä 11 ja 
12. 
 
Kannen eristeen on oltava vesitiivis. Eristyksen ja saumojen tulee kestää ilmaston, 
vedenpaineen, liikenteen ja tiesuolauksen aiheuttaman rasituksen sekä lämpötila-
muutoksien aiheuttamat rakenteiden muodonmuutokset. Käytettävältä eristemateri-
aalilta ja sen kiinnitysbitumilta vaaditaan aina Liikenneviraston hyväksyntää. (Infra-
RYL 2006.) 
 
Katselmuksessa kiinnitetään huomiota vuotien asennusjärjestykseen (kuva 15), joi-
den asennus aloitetaan kannen alimmasta kohdasta vedenpoistolinjalta. Vuotien 
saumat limitetään vähintään 100 mm pituussuunnassa (sivusauma) ja 150 mm poik-
kisuunnassa (päätysauma). Vierekkäisten kermien päiden jatkoskohdat on porrastet-
tava ja päälle tuleva pintakermi on limitettävä vähintään 100 mm alla olevan kermin 
saumoihin verrattuna. (InfraRYL 2006.) 
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Kuva 15. Aluskermin saumat on asennettu väärin ns. vastakarviin. Valokuva Marko 
Savolainen 2011. 
 
Kermeissä ei saa olla poimuja, vaan ne on oltava asennettu tasaisesti (kuva 16) ja 
saumoista pitää pursuta liimausbitumia. Kuplineet kermikohdat on korjattava SILKO-
ohjeiden mukaisesti. Poimuuntuneet kermit tai ylikuumennuksen seurauksena vauri-
oituneet kermit on poistettava ja korvattava uusilla kermeillä. Kermieristyksen päällä 
ei saa ajaa autolla ennen kuin eristys on suojattu. Valmis eristys on suojattava enin-
tään 1 viikon kuluttua eristämisestä. (InfraRYL 2006.) 
 
Valvoja tarkastaa eristystyönaikaiset olosuhteet eristysurakoitsijan ylläpitämästä olo-
suhdepöytäkirjasta. Eristystyön aikana ilman suhteellinen kosteus saa olla enintään 
85 % ja eristettävän pinnan lämpötilan tulee olla vähintään +3 °C ilman kastepiste-
lämpötilan yläpuolella. Alhaisin eristystyön aikainen alustan pintalämpötila on kermi- 
ja nestemäisenä levitettävän eristyksen levityksen aikana vähintään +5 °C ja mastik-
sieristyksen levitysaikana vähintään +2 °C. (InfraRYL 2006.) 
 
Pintakermin katselmuksen yhteydessä tarkastetaan silmämääräisesti myös reunapal-
kin sisäreunan tiivistyssivelyt. Reunapalkin sisäreunaan ja eristyksen päälle 250 
mm:n leveydeltä tehdään aina eristyksen kiinnitystavasta riippumatta kaksinkertainen 
kumibitumisively 2x1,5 kg/m². (InfraRYL 2006.) 
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Laadunosoituskokeet tehdään aina aluskermistä. Jos kannen pinta-ala on alle 100 
m², tehdään testi viiltokokeena ja tätä suuremmille kansille vetolujuustestinä. Kermien 
kiinnitykseltä vaadittu vetolujuus riippuu alustan lämpötilasta, jotka on taulukoitu Inf-
raRYL:ssä. (InfraRYL 2006.) 
 
 
Kuva 16. Pintakermin hyvää asennusjälkeä Pekkalan sillalla. Valokuva Marko Savo-
lainen 2011. 
 
Ennen mastiksieristyksen tekoa valvoja tarkastaa, että paineentasausputket ovat auki 
ja että ne ovat suunnitelman mukaiset. Kannelle pisteliimataan kumibitumilla paineen-
tasausverkko, joka ulottuu enintään 200 mm:n etäisyydelle reunapalkista. Mastik-
sieristyksen paksuuden on oltava keskimäärin vähintään 20 mm ja joka kohdassa 
vähintään 15 mm ja enintään 30 mm. Valmis eristepinta on kauttaaltaan kiiltävä eikä 
pinnassa saa esiintyä huokosia tai halkeamia. Mastiksieristyksen päällä ei saa ajaa 
ennen kuin eristys on suojattu. (InfraRYL 2006.) 
 
Mastiksin käytön ongelmana on se, että sitä valmistetaan Hämeessä, jolloin välimat-
kat Pohjois-Suomen osalta kasvavat niin suuriksi eikä sitä kannata kuljettaa pieniä 
määriä. 
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Nestemäisenä levitettävät vedeneristykset (kuva 17) ovat polymeeripohjaisia ruisku-
tettavia massoja, joita yleensä käytetään korjauskohteissa ja ratasilloilla kohteissa, 
joissa on rajoitettu työaika 2-3 mm:n vahvuisena kerroksena. (InfraRYL 2006.) On-
gelmana on tuotteiden kallis hinta ja että eristyksen onnistuminen riippuu hyvin paljon 
ruiskuttajasta sekä laitteiston toimivuudesta. 
 
 
Kuva 17. Tikkalansaaren ratasillan polyuretaanieristys. Valokuva Marko Savolainen 
2011. 
 
 
2.6 Teräsrakenteet 
 
Teräsrakenteiden valmistuksen ja pintakäsittelyjen valvojalta edellytetään laaja-
alaista teräsrakennetuntemusta. Liikenneviraston siltakohteissa teräsrakenteiden 
valmistusta ja pintakäsittelyä valvoo siihen perehtynyt Liikenneviraston oma asiantun-
tija. 
 
Rakennuskohteen valvoja seuraa teräsrakenteiden asennusta (kuva 18) ja että asen-
nus sekä pintakäsittelyt suoritetaan oikeissa olosuhteissa (kuva 19). (Sillanrakenta-
misen laaduntarkastusohjeeseen SILTO 2003.) Valvoja raportoi havaintojaan asen-
nus- ja pintakäsittelytöistä yleistilanneraportissa.  
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Kuva 18.  Pekkalan sillan siirto käynnissä. Valokuva Marko Savolainen 2011. 
 
 
Kuva 19. Hitsausteltta. Valokuva Marko Savolainen 2011. 
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2.7 Puurakenteet 
 
Valvoja tarkastaa puurakenteisista kansista, että kannen ja palkkien väleissä ei ole 
rakoja ja että vierekkäisten lankkujen jatkokset tehdään porrastetusti. Lankutuksen 
pitää olla asennettu tasaisesti eikä vierekkäisissä lankuissa saa olla hammastusta. 
Liimapuuelementtien saumaukset ja upotettujen pultin kantojen kumibitumoinnit pitää 
olla tehtynä. (Sillanrakentamisen laaduntarkastusohjeeseen SILTO 2003.) Valvoja 
raportoi havaintojaan puurakennetöistä yleistilanneraportissa. 
 
 
2.8 Korjattavat kohteet ja purkutyöt 
 
Korjauskohteissa ongelmana on, että rakenteet ovat harvoin alkuperäisen suunnitel-
man mukaisia tai että ne eivät täysin vastaa sillan erikoistarkastuksen perusteella 
laadittua korjaussuunnitelmaa. Myös kohteen vauriot voivat olla paljon vakavampia ja 
laajempia kuin korjaussuunnitelmissa on esitetty. 
 
Korjauskohteissa yhteydenpito urakoitsijaan on erityisen tärkeää, jotta rakenteiden 
katselmuksia tulee pidettyä riittävän usein ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista. 
Valvoja raportoi havaintojaan korjausöiden etenemisestä yleistilanneraportilla ja kat-
selmusten osalta ko. katselmusmuistiolla. 
 
Korjauskohteissa purettavien rakenteiden osalta tulee noudattaa Betonirakenteiden 
korjaussuunnitteluohjetta SILKO, jossa on rajattu tarkasti kerralla purettavien raken-
teiden määrät ja laajuudet. Purkutöissä on pyrittävä säilyttämään vanhaa rakennetta 
mahdollisimman paljon ja työt on tehtävä siten, ettei vanhaa rakennetta tai sen rau-
doitusta tarpeettomasti rikota (kuva 20). Purkutyötä varten tulee suojata mahdolliset 
johdot, laitteet ja muut rakenteet sekä turvata liikenteen ja kolmansien henkilöiden 
turvallinen liikkuminen työkohteen ohitse. 
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Kuva 20. Purkualueet on rajattu suoraviivaisesti ja teräkset on suojattu korroosiones-
tomaalilla. Valokuva Marko Savolainen 2012. 
 
 
2.9 Sillan päällysteet ja päällysteen saumaukset 
 
Valvoja tarkastaa, että päällysteet ovat suunnitelman mukaisia. Reunapalkkien liikun-
tasaumauksista tulee huomioida, että ne on tehty suunnitelmien mukaan. Tarkastus 
tehdään silmämääräisesti ja tarvittaessa apuna käytettään 3 m:n oikolautaa. Yleensä 
päällysteet ja saumaukset katselmoidaan vasta vastaanottotarkastuksessa. 
 
Päällysteissä kaikki silmällä havaittavat halkeamat ja lajittumakohdat on korjattava 
välittömästi. Massalajittumakohdat korjataan SILKO-ohjeiden mukaisesti tai jyrsimällä 
sekä päällystämällä uudestaan. Päällysteessä ei saa näkyä jyräysjälkiä (kuva 21) 
eikä siinä saa olla autoillessa havaittavia epätasaisuuksia. Uuden päällysteen alku-
uran syvyys saa olla enintään 3 mm (menetelmä SFS-EN 13036-7) eikä vesi saa 
jäädä lätäköiksi ajoradalle. (InfraRYL 2006.) 
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Kuva 21. Suoja-asfaltin levitystä Pekkalan sillalla. Valokuva Marko Savolainen 2011. 
 
Katselmuksessa todetaan, että päällysteen ja reunapalkin välinen kumibitumisauma-
us sekä sillan päädyn ja penkereen välinen elastinen saumaus on tehty. Päädyn poi-
kittaiseen saumaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, että se on suunnitellun levyi-
nen. Usein urakoitsija sahaa vain kapean uran, jolloin sauman leveys ei riitä otta-
maan vastaan lämpöliikkeitä ja saumaus irtoaa tai halkeilee. 
 
 
2.10 Sillan varusteet ja laitteet 
 
2.10.1 Yleistä varusteiden ja laitteiden asennuksesta 
 
Valvoja vertaa sillan rakennussuunnitelmasta, että kaikki varusteet on asennettu 
suunnitelmien mukaan. Yleensä varusteiden ja laitteiden asennus sekä vaatimus-
tenmukaisuus todetaan työmaakierrosten yhteydessä sitä mukaan kuin niitä asenne-
taan. 
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2.10.2 Kaiteet ja kosketussuojaseinämät 
 
Kaiteista tarkastaan liikuntajatkosten paikat ja liikevarat ja että kiinnityspultteihin on 
asennettu vaatimusten mukaiset paksut aluslevyt. Lisäksi tarkastetaan kaidepylväi-
den juurivalujen onnistuminen (kuva 24) sekä suojaverkkojen sijainnit alittavaan väy-
lään nähden. Ratasilloilla kosketussuojaseinämien tulee olla roisketiiviitä ja sähköra-
doilla kaiteet sekä kosketussuojaseinämät tulee maadoittaa. 
 
Silloissa, joissa käytetään siltajohdetta 240/5, tarkastetaan lisäksi U-tukijohteen pi-
tuus. (Siltojen kaiteet 2012.) Tukijohteen pituudessa on ollut useissa tapauksissa 
virheellisyyttä, kun sillan viimeinen korkean kaiteen tolppa sijaitsee penkereellä (kuva 
22). Tukijohde tulee aloittaa sillalta ja ulottaa korkean kaiteen viisteen päähän saak-
ka. 
 
Kaiteiden pinnoitteista (kuva 23) voidaan tehdä tarvittaessa pistokokeena pinnoitemit-
tauksia, vaikka valmistaja toimittaakin omat laadunvalvontatulokset. 
 
 
Kuva 22. Johteen U-tukipalkin pitäisi alkaa sillalta ja suojaverkko on irronnut. Valoku-
va Marko Savolainen 2011. 
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Kuva 23. Epäonnistunut kaidepylvään juuren kunnostus. Valokuva Marko Savolainen 
2012. 
 
Kuva 24. Kaidepylvään juurivalu on irti kosketussuojaseinämän kohdalla. Valokuva 
Marko Savolainen 2013. 
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2.10.3 Laakerit 
 
Laakereista tarkastaan, että laakerit ovat suunnitelman mukaiset ja että ne on asen-
nettu tuille oikeaan suuntaan. Laakerin aseman voi tarkastaa toimittajan tekemistä 
asennusmerkeistä (kuva 25), joissa ilmoitetaan mille tuelle laakeri asennetaan ja laa-
kerin suunnat. Valvoja merkitsee muistiin laakerin siirtymiä ilmaisevan mitta-asteikon 
lukeman sekä lämpötilan tarkastusajankohtana. (Sillanrakentamisen laaduntarkas-
tusohjeeseen SILTO 2003.) Mitta-asteikon asennuslevyt ja ruuvit tulee olla poistettu 
(kuva 26). 
 
Korjauskohteissa laakerin maalipinnoitteista voidaan tehdä tarvittaessa pistokokeena 
pinnoitemittauksia, vaikka korjausurakoitsija toimittaakin omat laadunvalvontatulok-
set. 
 
 
Kuva 25. Merkinnät laakerilevyssä. Valokuva Marko Savolainen 2011. 
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Kuva 26. Laakerin lukituslevy on jäänyt poistamatta, jolloin mitta-asteikon lukeminen 
ei onnistu. Valokuva Marko Savolainen 2012. 
 
 
2.10.4 Liikuntasaumalaitteet 
 
Liikuntasaumalaitteesta tarkastetaan, että se on suunnitelman mukainen (kuva 27) ja 
että saumalaitteen kumiosat tulevat reunapalkin yli 100 mm ja teräsosat 50 mm. (Inf-
raRYL 2006.) 
 
Tukikaistoista tarkastetaan, että mahdolliset yli 0,2 mm leveät halkeamat on imeytet-
ty. Halkeamien leveyden mittauksessa on hyvä käyttää apuna halkeamaleveyden 
mittalevyä. (InfraRYL 2006.) 
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Kuva 27. Pekkalan sillan monielementtinen liikuntasaumalaite. Valokuva Marko 
Savolainen 2011. 
 
 
Kuva 28. Liikuntasaumalaitteessa ei ole huomioitu sillan vinoutta, jolloin kunnossapi-
tokaluston törmäykset ovat todennäköisiä. Valokuva Marko Savolainen 2012. 
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2.10.5 Siirtymälaatat 
 
Siirtymälaattojen raudoitukset tarkastetaan, kuten muutkin rakenteet. Tarkastuksessa 
tulee kiinnittää huomiota, että konsolin tapit on asennettu ja liikkeenrajoitintapit on 
suojattu betonivalulta. Samalla tarkastetaan, että siirtymälaatan reuna on vähintään 
100 mm:n etäisyydellä siipimuurista. (InfraRYL 2006.) 
 
 
2.10.6 Kontaktitapit ja panosputket 
 
Kontaktitapit ovat sillan sähkökemiallisia mittauksia varten raudoitukseen hitsattuja 
kuumasinkittyjä harjaterästankoja, joita tulee jokaiseen rakenneosaan vähintään 2 
kpl. Sähkökemiallisia mittauksia (potentiaalimittaus) tehdään tulevaisuudessa mah-
dollisen erikoistarkastuksen yhteydessä 35–50 vuoden kuluttua sillan valmistumises-
ta. Erikoistarkastuksessa vastusmittari kytketään suoraan kontaktitappiin ilman, että 
rakenteesta tarvitsee piikata terästä esiin. 
 
Ennen betonivalua tarkastetaan, että kontaktitapit ja panosputket on asennettu suun-
nitelmien mukaisesti. 
 
 
2.10.7 Vedenjohtolaitteet 
 
Tippuputkista tarkastetaan, että niitä on oikea määrä ja ne ulottuvat vähintään 50 mm 
rakenteen ulkopuolelle. Pintavesiputkien pitää ulottua, samoin kuin tippuputkien, vä-
hintään 50 mm rakenteen ulkopuolelle ja ritilän säleet asennetaan tien keskilinjaa 
vastaan kohtisuoraan. (InfraRYL 2006.) Eristystöiden yhteydessä tarkastetaan, ettei 
yksikään vedenjohtolaite jää piiloon (kuva 29) ja että vedenjohtolaitteiden reunat on 
tiivistetty epoksilla. 
 
Salaojien asennus tapahtuu yleensä niin, että suoja-asfaltin levityksessä käytetään 
puurimoja, jotka poistetaan ennen sidekerroksen levittämistä. Metalliset salaojat 
asennetaan uriin ja ympäröidään salaojamassalla. 
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Kuva 29. Laakeritason vedenpoistoputki on sijoitettu väärälle korkeudelle. Valokuva 
Marko Savolainen 2012. 
 
 
2.10.8 Kaapelit ja kaapelihyllyt 
 
Sähkövarauksia varten asennetaan suojaputkia sekä reunapalkkeihin että kansilaat-
taan. Kannen suojaputket pyritään tuomaan yleensä siirtymälaatan alapuolelta, josta 
ne johdetaan tien sivuluiskiin asennettaviin kannellisiin muovikaivoihin. Mikäli suoja-
putket tuodaan siirtymälaatan päälle, on putkien ympärille valettava suojabetonivalu. 
(InfraRYL 2006.) 
 
Kaapelihyllyt kiinnitetään yleensä kannen valuun asennetuilla vemoilla tai jälkeenpäin 
porattavilla lyöntiankkureilla. 
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2.11 Siltapaikan rakenteet ja ympäristö 
 
2.11.1 Pengerkaiteet 
 
Pengerkaiteiden asennus ja pituus tarkastetaan rakennussuunnitelmasta. (Siltojen 
kaiteet 2012.) Kaiteiden asennuksessa tapahtuu eniten virheitä pengerkaiteen siirty-
märakenteella, jossa tolppajakoa muutetaan liian aikaisin harvemmaksi (kuva 30) tai 
siltajohde korvataan ohuemmalla tiejohteella. Joissakin tapauksissa 2-putkijohteisten 
kaiteiden vedenpoistoreiät ovat jääneet virheellisesti johteiden yläpintaan. 
 
Jatkossa ongelmia tulee aiheuttamaan uuden kaideohjeen määräämät kaideraken-
teet ja ohjeen tulkinta. Uutta ohjeessa ovat tiekaiteen siirtymärakenne ja uudet vaihte-
levat tolppajaot, jotka tulevat aiheuttamaan sekaannuksia. 
 
 
Kuva 30. Pengerkaiteen tolpat ovat liian harvassa. Valokuva Marko Savolainen 2012. 
 
 
2.11.2 Siltapaikan kuivatus 
 
Siltapaikan kuivatusjärjestelyjen on toimittava tehokkaasti (kuva 31), jotta vedet saa-
daan pois sillalta. (Siltojen korjausohjeet SILKO.) Valvoja tarkastaa kuivatusjärjestely-
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jen toimivuuden ja että vedenjohtolaitteet on saumattu. Tarkastus olisi hyvä tehdä 
sateella tai heti sateen jälkeen, jolloin mahdolliset puutteet tulevat hyvin esille. 
 
 
Kuva 31. Hyvin tehty kuivatuslaite sulautuu myös ympäristöön. Valokuva Marko Sav-
olainen 2012. 
 
 
2.11.3 Siltapaikan verhoukset ja ympäristö 
 
Verhouksien tulee olla asennettu ja saumattu SILKO-ohjeiden mukaan. Siltaraken-
teen ja verhouksen väli betonoidaan verhousmateriaalin ilkivaltaisen irrottamisen es-
tämiseksi (kuva 32). (Siltojen korjausohjeet SILKO.) Verhouksien tasaisuusvaatimuk-
sien täyttyminen arvioidaan silmämääräisesti, mutta tarvittaessa apuna voidaan käyt-
tää oikolautaa. 
 
Siltapaikka ja siltapaikan rakenteet viimeistellään, alueet siistitään (kuva 33) ja tila-
päiset rakenteet poistetaan laatuvaatimusten mukaisesti. (Sillanrakentamisen laadun-
tarkastusohjeeseen SILTO 2003.) 
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Kuva 32. Verhouksen ja sillan väli on jäänyt saumaamatta. Valokuva Marko Savo-
lainen 2012. 
 
 
Kuva 33. Hyvin viimeisteltyä kaupunkiympäristöä. Valokuva Marko Savolainen 2012. 
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3 POIKKEAMAT 
 
 
Urakoitsijan tulee laatia poikkeamaraportti kaikesta eroavaisuudesta suunniteltuun 
rakenteeseen verrattuna. (InfraRYL 2006.) Poikkeamat voivat koskea työvirheistä 
johtuvia rakenteeseen jääviä tai korjaustoimenpiteitä edellyttäviä vaurioita, suunni-
telmassa olevia virheitä tai puutteita, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia rakennuttajal-
le. Poikkeamaraportti tulisi toimittaa valvojalle mahdollisimman pian, kuitenkin viikkoa 
ennen korjaustöiden aloittamista. Valvojan tulee vaatia raporttia, mikäli sitä ei ole 
toimitettu. Poikkeamaraportin yksi tärkeimmistä tehtävistä on kertoa, millä tavoin ja 
millä materiaaleilla poikkeama tullaan korjaamaan, jolloin valvojalla on mahdollisuus 
kommentoida korjaustapaa. 
 
Poikkeaman luonteen ja rakenteelle asetetun laatuvaatimusten perusteella pääte-
tään, edellytetäänkö rakenteen korjaamista vai onko poikkeama sen luontoinen, että 
rakenne voidaan hyväksyä ja poikkeamasta peritään arvonalennus. (Sillanrakentami-
sen laaduntarkastusohjeeseen SILTO 2003.) Arvonalennusten määrittämiseksi on 
Liikennevirasto laatinut ohjeen Sillanrakentamisen ja -korjaamisen arvonmuutospe-
rusteet - SAP 2010. Poikkeaman suuruuden ylittäessä laatuvaatimuksissa esitetyn 
hylkäysrajan, edellyttää se useimmiten rakenteen korjaamista tai uudelleen rakenta-
mista. Rakenteen ulkonäköön vaikuttavissa poikkeamissa voidaan useimmiten harki-
ta arvonmuutosmenettelyä. Tällaisia ulkonäköön vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi 
reunapalkin muottikankaan poimuuntuminen tai värivaihtelut betonipinnoissa. 
 
Uudissiltojen osalta Liikenneviraston kanta poikkeamien korjauksessa on, että ura-
koitsijan on ensin esitettävä toimenpiteet, joilla se aikoo korjata rakenteen ja vasta 
sen jälkeen Liikenneviraston edustaja voi ottaa kantaa toteutukseen. Korjauskohteis-
sa vastaavasti Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanta on, että kaikista eteen tulevista 
ongelmista on pystyttävä neuvottelemaan urakoitsijan kanssa ja yhdessä löytämään 
paras tekninen ratkaisu ongelman korjaamiseksi. Tämä sen takia, että korjauskohteet 
ovat harvoin toteutettu juuri suunnitelmapiirustusten mukaan ja että erikoistarkastuk-
sen perusteella laaditut korjaussuunnitelmat eivät voi ottaa kaikkia mahdollisia tapa-
uksia huomioon. 
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4 URAKOITSIJAN LAATUKANSION AINEISTON TARKASTUS 
 
 
Urakoitsijan tulee ylläpitää sillasta laatukansiota, jota päivitetään koko ajan työn edis-
tymisen mukaan. Reaaliaikaista aineistoa pidetään yleensä kanssakäymisportaalissa, 
josta ne ovat hankkeen eri osapuolten luettavissa. Urakoitsija laatii työn aikaisten 
laatudokumenttiensa perusteella lopputuotteen laaturaportin, jolla osoitetaan raken-
nuttajalle mihin tilaan rakenteet jäivät töiden valmistumishetkellä. Laatukansioon liite-
tään lisäksi tekniset työsuunnitelmat sekä työvaiheiden työ- ja laatusuunnitelmat. (Inf-
raRYL 2006.) Laatusuunnitelmissa on oleellista, että ne sisältävät ainakin kaikki 
suunnitelmissa esitetyt laatuvaatimukset. ST-hankkeissa pitää työvaiheen laatusuun-
nitelmassa olla esitettynä paljon muutakin kuin pelkät siltakohtaiset laatuvaatimukset. 
 
Laatukansioiden ennakkotarkastus urakoitsijan laatuvastaavan toimesta ennen tilaa-
jalle luovutusta on tärkeää, sillä tarkastus toimii urakoitsijan itselleluovutusdokument-
tina, joka liitetään laatukansioon. Itselleluovutusdokumentti on kooste laatukansiosta. 
Dokumentti sisältää poikkeamaraportit, arvonmuutokset ja lyhyen selostuksen missä 
onnistuttiin tai epäonnistuttiin sekä korjausurakoissa materiaaliluettelo. 
 
Valvojan tehtävänä on vastaanottaa urakoitsijan laatimat laaturaportit ja tarkastaa ne. 
(Sillanrakentamisen laaduntarkastusohjeeseen SILTO 2003.) Laatukansion sisällön 
tarkastuksesta laaditaan raportti, jossa todetaan kansion sisällössä mahdolliset olevat 
puutteet sekä arvonmuutosperusteet. Laatuaineiston tarkastuksen malli on esitetty 
liitteessä 13. Raportti mahdollisista puutteista toimitetaan tilaajalle ja urakoitsijalle, 
joka täydentää kansiotaan. Laatuaineiston tarkastuksessa ei tarvitse ottaa kantaa 
projektin toiminta- ja laatusuunnitelma-asioihin eikä aikatauluihin, koska ne ovat 
yleensä urakan sopimusvaiheen ja työmaakokousten asioita. 
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5 VASTAAOTTOTARKASTUS 
 
 
Laatukansion tarkastuksen jälkeen sovitaan kohteelle vastaanottokatselmus sekä 
kokous. (Sillanrakentamisen laaduntarkastusohjeeseen SILTO 2003.) Vastaanoton 
maasto-osuus pyritään tekemään yhdessä tilaajan ja urakoitsijan kesken, jossa sovi-
taan myös mahdolliset korjaukset. 
 
Vastaanottokatselmuksessa todetaan täyttääkö rakenne sille asetetut vaatimukset, 
rakenteiden valmius ja mahdolliset puutteet. Katselmuksessa tarkastetaan sillan jo-
kainen rakenneosa, varusteet ja laitteet sekä siltapaikan rakenteet. (Sillanrakentami-
sen laaduntarkastusohjeeseen SILTO 2003.) Periaatteena on, ettei rakenteisiin jää 
vaurioita. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja-
malli on esitetty liitteessä 14. 
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6 TILAAJAA AVUSTAVIA TEHTÄVIÄ 
 
 
6.1 Osallistuminen asiantuntijana rakennussuunnitelmien tarkastamiseen 
 
Liikennevirasto on nykyään ulkoistanut suunnitelmien tarkastuksen siten, että konsul-
tit tarkastavat toistensa suunnitelmia. Tarkastajalta edellytetään tarkastettavan suun-
nitelman vaativuuteen nähden riittävää kokemusta ja pätevyyttä ja tarkastajalla on 
oltava vähintään viiden vuoden kokemus vastaavien rakenteiden pääsuunnittelusta. 
(Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastus 2011.) 
 
Tarkastuksessa ei saa puuttua liian yksityiskohtaisiin ja vähäpätöisiin seikkoihin, eikä 
niin sanottuihin makuasioihin. Tarkastajan kommentit tulee perustua aina ohjeisiin, 
määräyksiin ja alalla yleisesti tunnustettuihin ja vallitseviin periaatteisiin ja käytäntöi-
hin. 
 
 
6.2 Osallistuminen työmaakokouksiin 
 
Työmaakokouksiin osallistutaan tarvittaessa tilaajan asiantuntijana ja avustajana. 
Avustavina tehtävinä on yleensä kokouksien sihteerinä toimiminen ja kokouspöytä-
kirjojen laatiminen. Kokouksen asialistat laaditaan ennalta sovitun pohjan mukaisesti 
ja sitä varten hankitaan tarvittavat ilmoitukset urakoitsijalta sekä muilta hankkeen 
osapuolilta. 
 
Asiantuntijana toimitaan yleensä rakentamista koskevissa teknisissä asioissa, joissa 
tilaajalla ei välttämättä ole tarvittavaa tietotaitoa. 
 
 
6.3 Työmaan aikataulu ja taloudellinen valvonta 
 
Valvoja seuraa urakoitsijan laatimaa rakennusaikataulua vertaamalla sitä toteutunei-
siin toimenpiteisiin. 
 
Tarvittaessa tilaajaa avustetaan maksuerätaulukon tarkastuksessa sekä hankkeen 
kustannusseurannassa. Valvoja raportoi tilaajaa siitä onko maksuerätaulukossa esi-
tetyt työt tehty ja ovatko ne laskutuskelpoisia. Valvoja seuraa urakan määrämuutok-
sia laatimansa seurantataulukon avulla ja raportoi muutoksista tilaajalle. 
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Lisä- ja muutostöiden osalta valvoja avustaa tilaajaa sopimisessa sekä valmistelee 
lisä- ja muutostyösopimukset. Valvoja tekee yhdessä urakoitsijan kanssa arvonmuu-
toksiin tarvittavat laatumittaukset sekä raportoi tilaajalle mittaustulokset ja niistä las-
kutetut muutokset. 
 
 
6.4 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät 
 
Valvontakonsultti voi ottaa hoidettavakseen tilaajan turvallisuuskoordinaattorin tehtä-
vät. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ja toimenkuva on esitetty Valtioneuvoston 
asetuksessa 23.6.2009/205 rakennustyön turvallisuudesta pykälissä 5-9 §. Turvalli-
suuskoordinaattorin tehtävien hoitamiseen on saatavissa erillistä koulutusta. 
 
Turvallisuuskoordinaattorin tulee olla luonnollinen henkilö eli turvallisuuskoordinaatto-
ri on nimettävä. Turvallisuuskoordinaattorilla on tehtävässä henkilökohtainen rikosoi-
keudellinen vastuu ja henkilön nimi menee tiedoksi aluehallintovirastolle (AVI) ura-
koitsijan tekemän rakennustyön ennakkoilmoituksessa. Tämän lisäksi henkilön on 
oltava pätevä hoitamaan tehtävää. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuu-
desta 205/2009.) 
 
 
6.5 Osallistuminen urakoitsijan arviointiin 
 
Valvoja osallistuu tarvittaessa urakoitsijan arviointiin ja tekee tilaisuudesta muistion. 
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7 YHTEENVETO 
 
 
Työn päätavoitteena oli selventää valvojan tehtäväkuvaa ja helpottaa sekä opastaa 
yrityksen nuorempia insinöörejä tulevissa valvontatehtävissä. Kokonaisuutena raportti 
antaa lukijalle kattavan kuvan sillanrakennushankkeen etenemisestä ja työturvallisuu-
teen liittyvissä asioissa. Valvontatyön kulkua on pyritty tässä opinnäytetyössä esittä-
mään siinä järjestyksessä kuin tehtävät tulevat eteen rakennustyömaalla ja valokuvi-
en avulla on pyritty esittämään yleisimpiä rakennusvirheitä sekä helpottamaan työ-
maan toiminnan hahmottamista. 
 
Valvoja toimii tehtävässään tilaajan asiantuntijana ja samalla hänen tulee kuitenkin 
tehdä yhteistyötä urakoitsijan kanssa. Valvontatyö ei ole urakoitsijan tekemisien vah-
timista, vaan valvojan tulee pyrkiä luomaan luottamuksellista ilmapiiriä sekä hyvää 
yhteishenkeä ja näin myötävaikuttamaan tulevan lopputuotteen laatuun. 
 
Rakennushankkeissa tulee aina eteen ongelmia, joihin valvojan tulee reagoida. Eteen 
tuleviin kysymyksiin tai ongelmiin ei tarvitse välittömästi ottaa kantaa, vaan asiat voi-
daan selvittää kysymällä neuvoa kokeneemmalta suunnittelijalta. Valvojan tehtävänä 
ei ole etsiä pelkästään virheitä ja puutteita, vaan hänen tulee tuoda esiin myös onnis-
tumiset ja hyvät suoritukset. Havaitessaan työturvallisuuspuutteita valvojan on välit-
tömästi puututtava niihin ja tarvittaessa keskeytettävä työt. 
 
Sillanrakennuksen valvojan tehtäviin kuuluvat moniammatillisuus ja oman ammatti-
taidon jatkuva ylläpito. Työ on haasteellista ja vastuullista, koska laadunvalvonta on 
tärkeää jokaisessa sillanrakentamisen vaiheessa. 
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Sillanrakentamisen valvon-
tasuunnitelma 
 
 
 
Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. 
Sillanrakentamisen valvonnalla pyritään varmistamaan urakoitsijan rakentamisen laatua. 
Valvontasuunnitelma sisältää (raportointi valvontapöytäkirjalla): 
 
1. Alustavat tehtävät 
 
x rakennussuunnitelmaan ja urakkakohtaisiin tuotevaatimuksiin tutustuminen 
x urakoitsijan laatimien työ- ja laatusuunnitelmien tarkastaminen 
x valvontasuunnitelman laatiminen 
 
2. Työvaihekatselmukset 
 
x katselmuksia pidetään tarvittaessa ennen sellaista työvaihetta, jotka peittävät ra-
kenteita näkyvistä, URAKOITSIJALLA ILMOITUSVELVOLLISUUS 
x raudoituskatselmukset; 
1) paalut 
2) anturat 
3) pilarit 
4) päällysrakenne, päällysrakenteen varsinaisen raudoituskatselmuksen tekee 
suunnittelija 
x telinetarkastukset; työtasot, portaat ja kulku telineille (työturvallisuus), varsinai-
sen telinetarkastuksen tekee suunnittelija 
x kansilaatan yläpinnan tarkastus (eristysalusta); vastakallistukset tippu- ja veden-
poistoputki linjoille, tasaisuus, halkeamat, karheus 
x kaiteiden liikevarat ja materiaalit 
x epoksitiivistyksen ja vesieristeen laadun tarkastus 
x asfalttipäällysteen vastakallistukset vedenpoistolinjoille (vrt. eristysalusta) 
x piiloon jäävien rakenneosien betonipintojen tarkastus (maatukien taustat, pilarien 
veden alle jäävät osat) 
 
3. Työnaikaiset laatumittaukset 
 
x tarvittaessa työaikaisia pistokokeita urakoitsijan työn laadun varmistamiseksi, 
laadittava ennakkosuunnitelma tarkastuksista 
1) betonipeitemittaukset otantana pilareista ja kansirakenteesta 
2) betonipinnan laadun ja homogeenisuuden toteaminen s'MASH-mittauslaitteel-
la pilareista ja kansilaatasta 
x osallistuminen urakoitsijan tekemiin laatumittauksiin mittausten ja mittauskalus-
ton oikeellisuuden varmistamiseksi, URAKOITSIJALLA ILMOITUSVELVOLLISUUS 
 
4. Tarkastukset 
 
x vastaanoton valmistelu ja osallistuminen vastaanottotarkastukseen 
x urakoitsijan laatiman laatuaineiston tarkastus 
x tarvittaessa osallistuminen takuutarkastukseen 
x sillanrakennustyön ja jälkisiivouksen lopullisen laadun tarkastus 
x osallistuminen mahdollisten arvonalennusten määrittämiseen 
 
5. Kokoukset 
 
x työmaakokouksiin osallistuminen tilaajan asiantuntijakonsulttina 
x työmaan loppukokoukseen osallistuminen ja taloudellinen loppuselvitys 
 
 
 
22.2.2011 
 
RI Marko Savolainen 
Ramboll Finland Oy 
Liite 1  
Pekkalan sillan rakentami-
sen valvontasuunnitelma 
 
 
Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. 
S10 Pekkalan sillan rakentamisen valvonnalla pyritään varmistamaan urakoitsijan rakenta-
misen laatua. 
 
Valvontasuunnitelma sisältää (raportointi valvontapöytäkirjalla): 
 
1. Työvaihekatselmukset 
x katselmuksia pidetään tarvittaessa ennen sellaista työvaihetta, jotka peittävät ra-
kenteita näkyvistä, urakoitsijalla ilmoitusvelvollisuus 
x raudoitustarkastukset; 
1) paalut 
2) anturat 
3) pilarit 
4) päällysrakenne 
x telinetarkastukset; työtaso T7-T8 ja kulku aputuelle T6' sekä kaikille välituille 
(työturvallisuus) teräsrakenteen asentamisen aikana 
x pilarien yläpään korko- ja sijaintitarkastukset 
x asennusaikainen korkeusaseman seuraaminen ja sijainti lohkojatkoksen AJ4 liit-
tämisen aikana 
x palkiston muodon tarkistus ennen ja jälkeen kannen rakentamista (muoto tarkis-
tetaan alalaipan alapinnasta) 
x palkiston sijainnin tarkistus; mm. tukijäykisteet suhteessa laakereihin ja laake-
riennakot sekä päätyjen liikevarat maatuilla 
x laakerien suunnat ja asennusennakot 
x kansilaatan yläpinnan tarkastus (eristysalusta); vastakallistukset tippu- ja veden-
poistoputki linjoille, tasaisuus, halkeamat, karheus 
x liikuntasaumalaitteiden asennusennakot ja liikevarat 
x kaiteiden liikevarat ja materiaalit 
x epoksitiivistyksen ja vesieristeen laadun tarkastus 
x asfalttipäällysteen vastakallistukset vedenpoistolinjoille (vrt. eristysalusta) 
x piiloon jäävien rakenneosien betonipintojen tarkastus (maatukien taustat, pilarien 
veden alle jäävät osat) 
 
2. Työnaikaiset laatumittaukset 
x työaikaisia pistokokeita urakoitsijan työn laadun varmistamiseksi; 
1) betonipeitemittaukset otantana yhdestä maatuesta, kahdesta pilarista (vesi-
rajasta, keskiosasta ja yläosasta) ja kansirakenteesta 
2) betonipinnan laadun ja homogeenisuuden toteaminen s'MASH-mittauslaitteel-
la yhdestä maatuesta, kahdesta pilarista ja kansilaatasta 
3) betonin liitoskohdan homogeenisuuden varmistaminen pilarien ja anturoiden 
liitoskohdassa MIRA-laitteella kahdesta välituesta 
4) pinnoitepaksuuden mittaus otantana pääpalkeista 
x osallistuminen urakoitsijan tekemiin laatumittauksiin mittausten ja mittauskalus-
ton oikeellisuuden varmistamiseksi, urakoitsijalla ilmoitusvelvollisuus 
 
3. Tarkastus 
x vastaanoton valmistelu ja osallistuminen vastaanottotarkastukseen 
x osallistuminen takuutarkastukseen 
x sillanrakennustyön ja jälkisiivouksen lopullisen laadun tarkastus 
x osallistuminen mahdollisten arvonalennusten määrittämiseen 
 
4. Kokoukset 
x työmaakokouksiin osallistuminen tilaajan asiantuntijakonsulttina 
x työmaan loppukokoukseen osallistuminen ja taloudellinen loppuselvitys 
 
 
 
4.10.2010 
 
Marko Savolainen 
projektipäällikkö 
Ramboll Finland Oy 
Liite 2  
Urakoitsijan laatusuunni-
telmien tarkastus 
 
 
 
Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5, ALV rek. 
Kauppakaaren risteyssillan sillanrakentamisen valvonnalla pyritään varmistamaan urakoitsi-
jan rakentamisen laatua. 
 
Sillanrakentamisen laatusuunnitelmien tarkastus sisältää (raportointi muistioilla): 
 
1. Laatusuunnitelma 
 
x teknisten asiakirjojen tarkastaminen 
x urakoitsijan laatusuunnitelman vertaaminen sillan laatuvaatimuksiin ja rakenta-
misen laatuvaatimuksiin 
 
2. Laatukansio 
 
x urakoitsijan toteutumasuunnitelman läpikäynti 
x mittauspöytäkirjojen läpikäynti 
x ainestodistusten läpikäynti 
x laatupoikkeamien läpikäynti 
 
3. Tarkastettava laatuaineisto 
 
x urakoitsija ilmoittaa työn tai työvaiheiden valmistuttua, mitkä osat ovat tarkastet-
tavassa kunnossa 
 
 
 
 
 
 
 
Kuopiossa 22.2.2011 
 
Marko Savolainen 
vanhempi konsultti 
Ramboll Finland Oy 
Liite 3  
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MUISTIO 
Projekti Vt6 Joensuun kehätie 
Aihe Rakentamisen yleistilanne 
Muistio nro 22/2012 
Päivämäärä 22.8.2012 
Laatijat Marko Savolainen 
Osallistujat Matti Hirvonen, Kesälahden Maansiirto Oy 
Teemu Kiiskinen, Kesälahden Maansiirto Oy 
Marko Savolainen, Ramboll Finland Oy 
 
 
 
1. Yleistä 
Työmaalla pidettiin katselmus hankkeen sillanrakentamisen tilan-
teesta ja samalla selvitettiin tulevia tapahtumia. 
 
2. Katselmus 
S6 E ja W Käpykankaan risteyssillat 
x eristystyö käynnissä ja pilarit suojattu tuella T2 
x kumipesälaakerien suojamuovit ja mitta-asteikot asennettu 
x etuluiskan betonikiviverhous tehty tuella T1, hulevesikouru-
jen asennus käynnissä 
x asfaltointi ja reunakivien asennus vko 35 
x varasillan purku vko 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1 Pintakermin asennus käynnissä. 
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Kuva 2 Hulevesikourun asennus kesken. 
 
S10 E Pekkalan silta 
x laitetilan seinäaukko valettu, kaukolämpöputket siirretty tuelle T2 
x levitysosa ja kannen päädyt epoksoitu, eristystyö ja suoja-asfaltin teko vko 35 
x välikaiteen reunapalkin vierustojen eristystyö käynnissä 
x kaidepylväiden juurien kunnostus käynnissä länsireunalla 
x ajoradan jyrsintä ja kaiteiden asennus alkaa vko 36 
x siirtymälaatan rakentaminen alkaa maatuella T1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3 Kannen yläpinnan kunnostusta tuella T9. 
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Kuva 5 Puretun laitetilan aukko on valettu umpeen. 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4 Vesieristys välikaiteen vieressä (2x aluskermi, 1x pintakermi). 
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S10 W Pekkalan silta 
x palkkien maalaukset valmistuneet 
x etuluiskan betonikiviverhous valmis tuella T1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6 Massiiviset kaukolämpöputket tuella T2. 
Kuva 7 Palkiston maalaustyöt on saatu päätökseen. 
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S25 Vestin alikulkukäytävä 
x kaidepylvään juurivalut tehty, vuosilaatta asennettu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 9 Kaiteen juurivalut on tehty. 
Kuva 8 Etuluiskan betonikiviverhous ja väliosan hieno kenttäkiviverhous. 
 6/15 
 
S15 Repokallion risteyssilta 
x kansi valettu ja jänneankkureiden suojavalut tehty 
x esijännityskaapeleiden injektointityö käynnissä 
x kannen viimeistelytyöt käynnissä 
x tuen T3 pohjoispuolen siipimuurissa mittavirhettä 
x teline- ja muotinpurku alkaa vko 35, eristys- ja täyttötyöt alkavat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 10 Injektointimassa on saavuttanut välituen T2 kohdan. 
Kuva 11 Siipimuurin pääty ei ole aivan linjassa. 
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S26 Kontiosuon alikulkukäytävä 
x teräskaaren ja anturaelementtien liitoskohta valettu 
x kevyen liikenteen väylän pohjan teko käynnissä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S13 Karjalankadun risteyssilta ja S24 Karjalankadun alikulkukäytävä 
x päällystystyöt siltojen kohdilla käynnissä 
x etuluiskien betonikiviverhoukset tehty 
x syöksytorvien kivipesät on istutettu maakosteen betoniin Æ odotettavissa eroosio-
vaurioita ilman lisätoimenpiteitä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 13 Päällystystyöt käynnissä. 
Kuva 12 Kevyen liikenteen väylän rakennekerrosten teko käynnissä. 
 8/15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S11 Kettuvaarantien risteyssilta 
x välitukien pilarit piikattu ja raudoitteiden ruostesuojaukset käynnissä 
x etuluiskien betonikiviverhoukset tehty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 15 Pilariraudoitteiden ruostesuojaus käynnissä. 
Kuva 14 Hulevesi pääsee kivipesästä verhouksen alle. 
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S19 Leinikkitien ja S20 Teollisuuskadun alikulkukäytävät 
x päällysteen saumaukset tehty siltojen kohdilla 
x valaistuksen sähkötyöt käynnissä 
x reunapalkin harvavalukohdat piikattu sillalla S20 E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S14 Kettuvaaran alikulkukäytävä 
x valtatien päällystys sillan kohdalla valmis 
x melukaiteet on asennettu ja portaalien asennus käynnissä 
x kaiteiden juurivalut tehty ja valaisimet asennettu 
x kevyen liikenteen väylä päällystetty, sivuojien betonikiveykset tehty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 16 Reunapalkin harvavalukohdat on piikattu. 
Kuva 17 Kevyen liikenteen väylä on päällystetty ja sivuojat verhoiltu. 
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S5 Heinäsuon alikulkukäytävä 
x molemmat ajoradat liikenteellä 
x saumaukset on tehty ja kaiteiden tukipalkit korjattu 
x siltaa on töherretty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S23 Mutalan ja S31 Wahlforssinkadun alikulkukäytävät 
x kaiteen tukipalkit korjattu 
Kuva 18 Molemmat siltapuoliskot liikenteellä. 
Kuva 19 Töherryksiä yhteensä n. 4 m². 
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S38 Paavolan alikulkukäytävä 
x pohjoispuolen kaiderunko asennettu 
x eristystyö eteläreunalla ja päätyjen täytöt jatkuvat vko 35 
x kevyen liikenteen väylän asfaltoinnit tehty ja luiskat muotoiltu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S33 Taimistonkujan alikulkukäytävä  
x kaiteen tukipalkit korjattu ja melukaide-elementit asennettu 
x siltaa on töherretty n. 0,5 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 20 Kevyen väylän sivuluiskien muotoilua. 
Kuva 21 Töherrettyä etumuuria. 
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S9 Siihtalan alikulkukäytävät  
x valaisimet asennettu ja kaiteen tukipalkit korjattu 
x liikuntasaumojen pystysaumaukset tehty, vaakasaumojen polystyreenilevyt purka-
matta ja saumaamatta 
x siltaa on töherretty n. 6 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S8 Nurmeksentien risteyssilta 
x Sillan etuluiskien betonikiviverhoukset on tehty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 22 Pystysaumausta ja töherrystä etumuurissa. 
Kuva 23 Hyvin siltaan istuva verhoilu. 
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S34 Pappilankadun alikulkukäytävä, S35 E ja W Pekkalan alikulkukäytävät ja S36 Meijeritien 
alikulkukäytävä 
x etuluiskien betonikiviverhoukset on tehty ja valaisimet asennettu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Muut kohteet 
Varsalammen nyk. alikulkukäytävä ja melukaide 
x nykyinen silta on purettu ja melukaide asennettu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 24 Näkymä silloille S36 kohdalta. 
Kuva 25 Melukaide asennettuna. 
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Siihtalan meluaidat 
x aidat on maisemoitu ja istutukset tehty 
x läntisen aidan takana kaivon kansi on jäänyt liian korkealle, mikä vaikeuttaa tontille 
liikkumista ja kunnossapitoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 26 Itäisen aidan maisemointi valmiina. 
Kuva 27 Läntisen aidan pääty on vielä viimeistelemättä (sokkelin alareuna näkyvissä). 
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4. Muut asiat 
Reunapalkin ja päällysteen väliset saumaukset puuttuvat vielä usealta sillalta. 
 
Betonikiviverhouksien ja siltarakenteiden välejä ei ole betonoitu, mikä saattaa verhoukset 
alttiiksi ilkivallalle. 
 
Kivipesät syöksytorvien alla tulee rakentaa niin tiiviiksi, ettei vesi pääse verhouksien alle. 
 
Työkohteet siistit. Ei havaittuja turvallisuuspuutteita. 
 
 
 
 
 
Kuopiossa 27.8.2012  
 
Marko Savolainen 
vanhempi konsultti 
Ramboll Finland Oy 
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MUISTIO 
Projekti 82128841 Vt6 välillä Repokallio – Käpykangas, 
tien- ja sillanrakentamisen laadunvalvonta 
Aihe Laadunvalvontaraportti 
Päivämäärä 8.10.2012 
Aika Työmaakokousjakso 30 - xx   
Laatija M. Savolainen 
 
 
 
 
1. Sillanrakentamisen valvonta  
7.9.  Marko Savolainen teki S15 päällysrakenteen vesieristyskatselmuksen. Aluskermiä oli 
tällöin liimattu n. 50 % kannen pinta-alasta ja päätyjen bitumisivelyt olivat käynnissä. Eri-
tystyötä ei tehty eristysteltassa. Muistio 23/2012 / Marko Savolainen. 
 
7.9.  Marko Savolainen teki S10 E levitysosan vesieristyskatselmuksen. Pintakermejä ei ollut 
porrastettu ohjeen mukaisesti 3 poikkileikkauksessa. Reunapalkin sisäpinnan ja vesieristeen 
reunan kumibitumisivelyt olivat vielä tekemättä. Eritystyö oli lähes valmis ennen 31.8, joten 
työssä ei tarvittu eristystelttaa. Vesieristys on suojattava 1 viikon kuluessa eristyksestä. 
Muistio 24/2012 / Marko Savolainen. 
 
7.9. Marko Savolainen teki sillanrakentamisen yleistilanteen katselmuksen. S6 W; liikun-
tasaumalaitteen tukikaistat valettu väärän suuntaiseksi Æ odotettavissa aurauskaluston 
törmäys ilman korjaustoimenpiteitä. S14; sillan melukaide-elementit suunniteltu liian pitkinä 
Æ alapuoliset aukkokohdat joudutaan valamaan erikseen. Muistio 25/2012 / Marko Savolai-
nen. 
 
7.9.  Marko Savolainen teki S10 E välikaiteen reunapalkin ja kulmatukimuurin raudoituskat-
selmuksen tuella T1. Reunapalkin yläpintaan on lisätty 2 T16 tyyppipiirustuksen ja reuna-
palkkiohjeiden mukaisesti. Siirtymälaatan ja penkereen välistä liikuntasaumaa ei oltu vielä 
tehty Æ raudoituksen katkaisussa on huomioitava riittävät suojabetonipeitteen paksuudet ja 
muurin päätylenkkien asennus. Kulmatukimuurin laatan yläpinnan teräkset olivat vielä asen-
tamatta. Sidelankojen päät ja muotin puhtaus tulee tarkastaa ennen valua. Muistio 26/2012 
/ Marko Savolainen. 
 
26.9.  Marko Savolainen teki S15 vesieristyksen pintakermin katselmuksen. Reunapalkin si-
säpinnan ja vesieristeen reunan kumibitumisivelyt oli tehty. Eristystyö oli onnistunut hyvin. 
Eritystyötä ei tehty eristysteltassa. Muistio 27/2012 / Marko Savolainen. 
 
26.9. Marko Savolainen teki sillanrakentamisen yleistilanteen katselmuksen. S6 E ja W; 
syöksytorvien ritilät syvällä asfaltin pinnasta. S10 E ja W; liikuntasaumalaitteiden syöksy-
torvet eivät johda vettä kaivoihin Æ korjaus tulossa. S20 E ja W; reunapalkkien valuviat 
korjattu, töherryksiä ilmestynyt siipimuureihin. Muistio 28/2012 / Marko Savolainen. 
 
2. Tie- ja katurakentamisen valvonta 
26.9. Marko Savolainen teki tie- ja katurakentamisen tilanteen havainnointia sillanrakenta-
misen yleistilanteen katselmuksen yhteydessä. Katselmuksen aikana Repokallion kiertoliit-
tymän purku, valtatien välikaistojen muotoilut, pengerkaidetyöt ja päällystystyöt olivat 
käynnissä monin paikoin. Muistio 28/2012 / Marko Savolainen. 
 
 
 
Kuopiossa 8.10.2012, 
 
Marko Savolainen 
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LAUSUNTO 
Projekti Vt5 Päiväranta–Vuorela 
Aihe S10 A Sorsasalon silta, raudoituskatselmus 
Muistio nro 64/2011 
Päivämäärä 6.9.2011 
Laatija Marko Savolainen, Ramboll Finland Oy 
Osallistuja(t)  
 
1. Yleistä 
Siltapaikalla pidettiin katselmus päällysrakenteen raudoituksesta. 
Raudoituskatselmus pidettiin 2 osassa. 
 
2. Raudoitus 
Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota raudoituksen symmetrisyy-
teen ja sidontoihin. 
 
Katselmuksessa 30.8 tarkastettiin päätypalkin ja kannen alapinnan 
terästyksiä tuella T3:  
- päätypalkin yläpinnan teräkset 4 T25 vastasivat suunnitelmaa 
- päätypalkin etupinnan pystyteräkset T12 k200 sekä takapinnan 
T16 k200+ lisäteräkset T16 k200/T20 k100 vastasivat suunni-
telmaa 
- ankkurointialueen halkaisuraudat T16 vastasivat suunnitelmaa 
- reunapalkin pääteräkset 9 T16+ jatkospalat T16 ja haat T8 
k200 vastasivat suunnitelmaa 
- palkin haat T16 k200+ 2 T12 k200 vastasivat suunnitelmaa 
- palkin alapinnan pituussuuntaiset teräkset 11 T25+ 6 T16 sekä 
sivupintojen pituussuuntaiset teräkset 4 T16 vastasivat suunni-
telmaa 
- kannen alapinnan poikkiteräkset palkkien välissä T16 k200+ 
T20 k200 sekä ulokkeilla T12 k200+ T16 k200 vastasivat suun-
nitelmaa 
- kannen alapinnan pituussuuntaiset teräkset palkkien välissä 
sekä ulokkeilla T16 k200 vastasivat suunnitelmaa 
 
Katselmuksessa 6.9 tarkastettiin palkin ja kannen yläpinnan teräs-
tykset tuella T2:  
- palkin yläpinnan pituussuuntaiset teräkset 6 T20+ 7 T16 vasta-
sivat suunnitelmaa 
- kannen yläpinnan pituussuuntaiset teräkset T16 k200 vastasi-
vat suunnitelmaa 
- kannen yläpinnan poikkiteräkset T16 k200+ palkin kohdan T16 
k200 vastasivat suunnitelmaa 
- lisäpoikkiteräkset palkkien välissä T16 k200 sekä ulokkeilla T12 
k200 kannen yläpinnassa vastasivat suunnitelmaa 
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3. Muuta 
Suojabetonikerroksia mitattiin otantana tuen T2 kohdalla: Läntisen palkin yläpinnan raudoi-
tus oli suunnitellussa tasossa ja itäisen palkin n.10 mm liian alhaalla, keskilaatassa ja reu-
naulokkeilla raudoitus oli n.10–20 mm alhaalla. 
 
Jännekaapelien asemaa tarkasteltiin tukien T2 ja T3 kohdilta. Tuen T3 kohdalla mitatut kaa-
pelin asemat ovat toleranssin ±20 sisällä. Tuen T2 kohdalla kaapelien asemat ylittävät tole-
ranssin, mikä johtuu ilmeisesti pilarin tartuntateräksistä -> kaapelien asemaa oikaistiin pi-
temmältä matkalta (M. Huhtala). 
 
Ankkurikappaleiden sijainnit tarkastettiin tuelta T1. Ankkurikappaleiden sijainnit vaakasuun-
nassa ovat toleranssin ±10 mm sisällä. 
 
Kaidepulttiryhmien asemoinnissa tulee ottaa huomioon paksummat aluslevyt hattumutterien 
alla. 
 
Raudoitustyön jälki oli hyvää ja siistiä raudoitustyötä. Sidelankojen päät ja muotin puhtaus 
tulee tarkastaa ennen valua. 
 
Suunnittelijan (Jens Martin, Suunnittelukide) raudoitustarkastus on pidetty 1.9.2011, josta 
on oma pöytäkirja. Suunnittelijan antamat tarkastuskommentit on korjattu. 
 
Päällysrakenteen valu alkaa ke 7.9. 
 
 
 
 
 
Kuopiossa 6.9.2011  
 
RI Marko Savolainen 
Vanhempi konsultti 
Ramboll Finland Oy 
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LAUSUNTO 
Projekti S8 Tikkalansaaren rinnakkaistien silta 
Aihe Raudoituskatselmus 
Muistio nro 26/2011 
Päivämäärä 2.5.2011 
Laatija(t) Marko Savolainen, Ramboll Finland Oy 
Osallistujat  
1. Yleistä 
Siltapaikalla pidettiin katselmus tuen T4 pilarin raudoituksesta. 
Raudoituskatselmus pidettiin 3 osassa. 
 
2. Raudoitus 
Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota raudoituksen symmetrisyy-
teen, sidontoihin ja teräksiä suojaavan betonikerroksen paksuu-
teen. 
 
Pilarimuottien suorat osat nostettiin paikoilleen valmiiksi hakastet-
tuna. Katselmuksessa 7.4 haat vastasivat suunnitelmaa. 
 
Pilarien pystysuorien osien pääterästen katselmus pidettiin 26.4. 
Raudoitteet oli asennettu suunnitelman mukaan ja symmetrisesti. 
 
Pilarien yläosan ja niitä yhdistävän väliseinän raudoituksen katsel-
mus pidettiin 2.5: 
- vasemman puoleisen pilarin tartuntojen nrot 253 ja 254 pituu-
det vaihtelivat 1120…1350 mm:iin, oikean puoleisen pilarin tar-
tuntapituudet olivat suunnitelman mukaiset -> suunnittelija 
tarkistaa tartuntapituudet 
- oikean puoleisen pilarin päädyn 2 tartuntaa nro 257 oli katkais-
tu kaapeliputken kohdalta. Katkaisukohdille asennetaan viereen 
uudet teräkset suunnittelijan ohjeen mukaan  
- oikean puoleisen pilarin ylimmästä hakaparista nro 231 puuttui 
toinen kappale 
- kulkua varten raudoituksiin jätettävien aukkojen teräkset lisä-
tään valun loppuvaiheessa 
- väliseinän tartunnat ylätasanteeseen olivat osin liian lyhyet 
- muut pilarin teräkset vastasivat suunnitelmaa 
 
Pilarin ylätasanteen raudoitusta ei ollut vielä aloitettu. 
 
3. Muuta 
Raudoitustyön jälki ja sidonnat olivat hyvät. Sidelankojen päät ja 
muotin puhtaus tulee ennen valua tarkastaa. 
 
Suojabetonikerrokset täyttivät vaatimukset. Raudoitus on nähdyltä 
osin hyväksytty, kun puutteet on korjattu.  
 
 
Kuopiossa 2.5.2011  
 
RI Marko Savolainen 
Vanhempi konsultti 
Ramboll Finland Oy 
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MUISTIO 
Projekti Vt6 Joensuun kehätie 
Aihe S15 Repokallion risteyssilta, eristysalusta 
Muistio nro 20/2012 
Päivämäärä 22.8.2012 
Laatija Marko Savolainen 
Osallistujat Matti Hirvonen, Kesälahden Maansiirto Oy 
Teemu Kiiskinen, Kesälahden Maansiirto Oy 
 
1. Yleistä 
Siltapaikalla pidettiin katselmus 22.8.2012 kannen yläpinnan kel-
poisuudesta eristysalustaksi. 
 
Katselmuksessa todettiin kannan eristysalustan kunnostustoimenpi-
teet, InfraRYL 42310. 
 
2. Kannen yläpinta 
Kannen yläpinta tarkastettiin silmämääräisesti. Kannen yläpinta on 
sinkopuhallettu ja pintojen viimeistelytyöt aloitettu.  
 
Yläpinta on tasainen ja aaltoilu oli loivaa, silmämääräisesti arvioi-
den alle 3 mm 1,5 m:n matkalla. Pieniä kumpuilevia kohtia on hiot-
tu tasaisemmaksi vedenjohtamisen parantamiseksi. 
 
Kannen yläpinta näytti silmämääräisesti paikoitellen liian sileältä 
eikä täten täytä InfraRYL:n normaalin suihkupuhdistusasteen vaa-
timusta (vrt. SILKO 1.203 kuva 45). Puhdistus- ja karheusasteiden 
riittävyyttä ei ole vielä varmistettu vesiväri- ja lasihelmikokeilla. 
 
Kannen yläpintojen halkeamat on imeytetty. Yläpinnassa oli vielä 
muutamia ylisuuria huokoskohtia, jotka on käsiteltävä epoksihiek-
kaseoksella. 
 
Reunapalkin sisäreunan vastakallistus oli silmämääräisesti arvioitu-
na onnistunut. 
 
Kannen päätyjen muottilaudat olivat vielä paikoillaan. 
 
 
 
 
 
Kuopiossa 24.8.2012 
 
RI Marko Savolainen 
vanhempi konsultti 
Ramboll Finland Oy 
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Kuva 1 Kansilaatan tasainen yläpinta. 
Kuva 2 Reunapalkin vierustan vastakallistus. 
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Kuva 3 Tasoitettu kohouma ja imeytettyjä halkeamia. 
Kuva 4 Päädyn muottilauta on vielä paikoillaan. 
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MUISTIO 
Projekti Vt5 Päiväranta-Vuorela 
Aihe S18 B Vuorelan risteyssilta, epoksitiivistys 
Muistio nro 41/2011 
Päivämäärä 7.6.2011 
Laatija Marko Savolainen 
Osallistuja(t) Pekka Myllynen, Soraset Oy 
Janne Korhonen, Ramboll Finland Oy (Epoksitutkimus) 
Marko Savolainen, Ramboll Finland Oy 
 
1. Yleistä 
Siltapaikalla pidettiin katselmus 7.6.2011 kannen epoksitiivistyk-
sestä.  
 
Katselmuksessa ei ollut mukana eristystyön edustajaa, joka vas-
taanottaa lopullisen eristysalustan. 
 
2. Epoksin pinta 
Kannen epoksipinta tarkastettiin silmämääräisesti.  
 
Epoksitiivistyksen pinnassa oli havaittavissa siellä täällä pieniä 
kuoppia, jotka johtuvat ilmeisesti siitä, ettei niitä ole käsitelty 
epoksihiekkaseoksella ennen varsinaista tiivistystä -> korjataan. 
 
Epoksointi oli onnistunut eikä siinä ollut havaittavissa kuplia tai rei-
kiä. 
 
Epoksitiivistyksen ominaisuuksista tutkittiin tartuntavetolujuus ja 
vesitiiveys, joista on mittaajan lausunnot. Vesitiiveys tutkittiin In-
faRYL-ohjeen mukaisesti korkeajännitemenetelmällä. 
 
3. Muuta 
Korkeajännitetutkimus reagoi tiivistyksen pieniinkin epäkohtiin, 
jonka takia mittaustulosten tulkinta on hankalaa. Jouko Lämsä Lii-
kennevirastosta on antanut uudet tulkintaohjeet korkeajänniteme-
netelmän suorittamiseen 9.6.2011. 
 
Epoksin levitysolosuhteista ei ole tietoa. 
  
Kansi on puhdistettava ja eristettävä 1 viikon kuluttua epoksoinnis-
ta. 
 
 
 
 
Kuopiossa 9.6.2011 
 
RI Marko Savolainen 
Vanhempi konsultti 
Ramboll Finland Oy 
 
 
Liite 10 1(2) 
 2/2 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kannen epoksitiivistystä. 
Kuoppia epoksitiivistyksessä. 
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MUISTIO 
Projekti Vt6 Joensuun kehätie 
Aihe S15 Repokallion risteyssilta, aluskermi 
Muistio nro 23/2012 
Päivämäärä 7.9.2012 
Laatija Marko Savolainen, Ramboll Finland Oy 
Osallistujat  
 
1. Yleistä 
Siltapaikalla pidettiin katselmus vesieristyksen aluskermistä. 
Tarkastus suoritettiin silmämääräisesti.  
 
Katselmuksen aikana aluskermiä oli liimattu n. 50 % kannen pinta-
alasta ja päätyjen maanvastaisten pintojen bitumisivelyt olivat 
käynnissä. 
 
2. Vesieriste 
Vesieristeenä on kaksinkertainen käyttöluokan 1 vaatimukset täyt-
tävä kumibitumikermi. Alus- ja pintakermit ovat liimattavaa tyyp-
piä. Eristysalusta on tiivistetty epoksilla. 
 
Kermien limitykset pituus- ja poikkisuuntiin täyttivät silmämääräi-
sesti vaatimukset 100 mm ja 150 mm. Aluskermin vierekkäiset jat-
koskohdat oli porrastettu. 
 
Kermit on asennettu tasaisesti oikeassa järjestyksessä eikä niissä 
näkynyt kuplimisia tai poimuja. Kermien saumoista pursui tasaises-
ti bitumia ja saumat olivat kiinni. 
 
3. Muuta 
Aluskermin asennustyö on suoritettu poiketen InfraRYL 2006 sää-
suojaa koskevista vaatimuksista.  
 
InfraRYL 2006; 42310.0.8 Eristystyöt on tehtävä sääsuojan sisällä: 
x jos kermi, nestemäinen eristysmateriaali tai tiivistysepoksi 
asennetaan muulloin kuin 15.5. - 31.8. välisenä aikana 
 
 
 
 
Kuopiossa 10.9.2012 
 
RI Marko Savolainen 
vanhempi konsultti 
Ramboll Finland Oy 
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Kuva 1 Aluskermiä on liimattu n. 50 %. 
Kuva 2 Kermit on asennettu tasaisesti. 
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Kuva 3 Saumojen porrastusta. 
Kuva 4 Maanvastaisten pintojen bitumisivelyt on käynnissä. 
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MUISTIO 
Projekti Vt6 Joensuun kehätie 
Aihe S15 Repokallion risteyssilta, vesieristyksen pintakermi 
Muistio nro 27/2012 
Päivämäärä 26.9.2012 
Laatija Marko Savolainen, Ramboll Finland Oy 
Osallistujat  
 
1. Yleistä 
Siltapaikalla pidettiin katselmus vesieristyksen pintakermistä. 
Tarkastus suoritettiin silmämääräisesti. 
 
Eristystyössä ei ole käytetty eristystelttaa. 
 
2. Vesieriste 
Vesieristeenä on kaksinkertainen käyttöluokan 1 vaatimukset täyt-
tävä kumibitumikermi.  
 
Alus- ja pintakermit ovat liimattavaa tyyppiä. Eristysalusta on tii-
vistetty epoksilla. Epoksitiivistykselle ja aluskermille on tehty vesi-
tiiveys- ja tartuntavetokokeet. 
 
Pintakermien limitykset pituus- ja poikkisuuntiin täyttivät silmä-
määräisesti vaatimukset 100 mm ja 150 mm. Kermin vierekkäiset 
jatkoskohdat oli oikein porrastettu. 
 
Kermit on asennettu tasaisesti oikeassa järjestyksessä eikä niissä 
näkynyt kuplimisia tai poimuja. Kermien saumoista pursui tasaises-
ti bitumia ja saumat olivat kiinni. 
 
3. Muuta 
Reunapalkin sisäpinnan ja vesieristeen reunan kumibitumisivelyt on 
tehty.  
 
 
 
 
Kuopiossa 28.9.2012 
 
RI Marko Savolainen 
vanhempi konsultti 
Ramboll Finland Oy 
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Kuva 1 Hyvin liimattua ja porrastettua pintakermiä. 
Kuva 2 Reunapalkin sisäpinnan ja kermin reunan kumibitumisively. 
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MUISTIO 
Projekti Mt562 parantaminen välillä Vt17-lentoasema, Siilinjärvi 
 
Aihe Urakoitsijan laatuaineiston tarkistus, sillanrakennus 
 
Päivämäärä 5.12.2011 
 
Laatija Marko Savolainen, Ramboll Finland Oy 
 
  
 
1. SILLAN LAATUAINEISTO 
Kansiorakenne: 
Sisällysluettelo 
 
C- Toiminta ja laatusuunnitelma 
1. Projektin toiminta- ja laatusuunnitelma 
2. Organisaatio, vastuumatriisi ja varahenkilöt, yhteystiedot 
(kohdassa 1) 
3. Projektin laadunvarmistussuunnitelma (kohdassa 1) 
4. Aikataulut 
 
D- Yleiset laatudokumentit 
5. Mittaussuunnitelma 
6. Omien laitteiden kalibrointitodistukset/ luettelo 
7. Poikkeamaraportit ja yhteenveto 
8. Projektin itselleluovutus 
 
D- Laatudokumentit rakenneosittain 
9. Siltojen teline- ja muottityöt 
10. Siltojen raudoitustyöt 
11. Siltojen betonointityöt 
12. Siltojen eristys 
13. Siltojen kaiteet 
14. Nostotyösuunnitelma 
15. Nostotyön turvallisuussuunnitelma 
16. Rumtec -laadunvalvonta-asiakirjat 
17. Muut S1 ja S2 työhön liittyvät asiakirjat 
 
2. Tarkastus 
2.1 Projektin toiminta- ja laatusuunnitelma 
- Toiminta- ja laatusuunnitelma; 
o Turvallisuussuunnitelma on dokumentti, jota päivite-
tään työn kuluessa 
o Työmaahan perehdytys puuttuu 
o Sivumäärä ei täsmää sisällysluettelon kanssa 
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- Projektiorganisaatio (liite 1); 
o Tilaajan yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet väärin 
- Vastuumatriisi (liite 2); 
o Työmaahan perehdyttäjä puuttuu 
- Riskianalyysi (liite 3); 
o Liikenteen ja louhintatöiden riskien vakavuus mieluummin 4 tai 5 
- Laadunvarmistussuunnitelma (liite 4); 
o Maarakentamiseen liittyvät materiaalidokumentit puuttuvat 
o Valmiiden siltojen laatudokumentit puuttuvat  
- Turvallisuus ja ympäristö (liite 5); 
o Turvallisuussuunnitelmat puuttuvat kuten elementti-, nosto- ja purkutyöt 
 
2.4 Aikataulut 
- Aikataulu on hyvin ositeltu riittävän pieniin kokonaisuuksiin 
 
2.5 Mittaussuunnitelma 
- Suunnitelma, Ok 
- Laitteiden kalibroinnit, Ok 
o Liitteinä mainitut todistukset on esitetty kohdassa 2.6 
 
2.6 Omien laitteiden kalibrointitodistukset/ luettelo 
- Laitteet ovat huollettu ja kalibroitu sekä täyttävät vaatimukset, Ok 
 
2.7 Poikkeamaraportit ja yhteenveto 
- Poikkeamaraportit nrot 6 ja 10 
o Reunapalkkien harvavaluja ei ollut korjattu vastaanottotarkastuksessa 
o Kaivojen paikat/ siirrot on todennettu myös valokuvin, hyvä 
o Paikkausten valokuvat/ dokumentit puuttuvat 
 
2.8 Projektin itselleluovutus 
- Itselleluovutusdokumentti tehty, Ok -> puuttuu lyhyt selostus sillanrakentamistyön 
etenemisestä sekä onnistumisesta tai epäonnistumisesta 
- Vastaanottotarkastuksessa todettujen puutteiden tai virheiden korjaamisen dokumen-
tointi puuttuu 
- Asiakkaan vaatimien katselmuksien dokumentointi puuttuu 
 
2.9 Siltojen teline- ja muottityöt 
- Työvaiheen työ- ja laatusuunnitelma, Ok 
- Perehdytys työvaiheen laatusuunnitelmaan, Ok 
- Maapohjan ja arinan mittaustuloksia on esitetty telinetyön alla -> omana kohtana 
- Levykuormituskokeen E2 tulos pisteessä 2 on 174 MN/m², vaatimus 175 MN/m², Ok 
- Esitetyt toleranssit ovat tiukempia kuin vaatimukset -> tarkempaa laatua saa tehdä 
 
2.10 Siltojen raudoitustyöt 
- Työvaiheen työ- ja laatusuunnitelma, Ok 
- Perehdytys työvaiheen laatusuunnitelmaan, Ok 
- Raudoituksen tarkastuspöytäkirjat, Ok 
- Esitetyt toleranssit, Ok 
 
2.11 Siltojen betonointityöt 
- Valmiin rakenteen mitat, Ok 
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- Betonointisuunnitelma ja – pöytäkirja, Ok 
- Työvaiheen työ- ja laatusuunnitelma, Ok 
- Perehdytys työvaiheen laatusuunnitelmaan, Ok 
- Kuormakirjat, Ok 
- Betonin lujuus ja P-luku, Ok 
- Esitetyt toleranssit: Kohtisuoran vapaa-aukon tarkkuusvaatimus +100/-50 on hyl-
käysrajan arvo, muut Ok 
 
2.12 Siltojen eristys  
- Vedeneristystyöntekijä Liikenneviraston hyväksymä, Ok 
- Työvaiheen työ- ja laatusuunnitelma, Ok 
- Eristyssuunnitelma, Ok 
- Käytetyt eristemateriaalitiedot puuttuvat 
- Perehdytys työvaiheen laatusuunnitelmaan, Ok 
- Vedeneristyksen laatudokumentit: 
o Kermieristyksen viiltokoe SYL 6.2.6.2.3 -> po. InfraRYL 42310.5.2 
o Viiltokokeen tulokset ilmoitettu "kiinni" -> tulokset pitäisi ilmoittaa joko "ei ir-
ronnut käsin vetämällä" tai ilmoittaa kuinka monta % irrotuskohdan pinta-
alasta jäi bitumia kiinni betoniin (vaatimus yli 50 %) 
o Viiltokokeesta ei ole valokuvia, jotka kuuluu aina liittää raporttiin 
o Bitumin lämpötila 225 oC ylittää 15 oC suurimman sallitun lämpötilan 210 oC 
o Epoksitiivistyksen vetokoetta ei ole tehty VTT:n ohjeen mukaisesti (normaali-
tulokset ovat n. 3 N/mm²) 
o Vetokokeissa ei koskaan ilmoiteta "irrotettiin", vaan niistä ilmoitetaan murto-
kohta 
o Tuloksista voidaan päätellä, ettei porausta epoksin läpi betoniin ole tehty ol-
lenkaan, vaan napit on vedetty suoraan ehjän tiivistysepoksin päältä ja mitta-
ukset on lopetettu vaatimusrajan yläpuolelle 
o Tulokset eivät ole relevantteja eivätkä vastaa minkäänlaista epoksitiivistyksen 
tartuntavetolujuutta alustaan  
o Vetokokeesta ei ole valokuvia, jotka kuuluu aina liittää raporttiin 
- Eristysalustan katselmuspöytäkirja puuttuu 
- Epoksitiivistyksen katselmuspöytäkirja puuttuu 
- Kermieristyksen katselmuspöytäkirja puuttuu 
 
2.13 Siltojen kaiteet  
- Työvaiheen työ- ja laatusuunnitelma, Ok 
- Laatu- ja asennussuunnitelma, Ok 
- Kaiteen tarkemittaukset puuttuvat 
 
2.14 Nostotyösuunnitelma 
- Suunnitelma, Ok 
 
2.15 Nostotyön turvallisuussuunnitelma 
- Turvallisuussuunnitelma, Ok 
- Teräskaaren elementtien asennuksen työ- ja laatusuunnitelma, Ok 
- Tarkemittaukset kuuluvat eri paikkaan 
 
2.16 Rumtec -laadunvalvonta-asiakirjat 
- Yhteenveto käytettyjen materiaalien lujuuksista, dimensioista ja suojamenetelmistä 
puuttuu 
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- Käytetyn suojausyhdistelmän käyttöikämitoitus puuttuu 
- Teräskaaren ylä- ja alapituus, Ok 
- Perustus- ja siipimuurielementit, Ok 
 
2.17 Muut S1 ja S2 työhön liittyvät asiakirjat 
- Siltojen vastaanottotarkastusraportit 14.10.2011, Ok 
- Lentoestelupahakemus ja päätökset, Ok 
 
3. Muut huomiot 
- Siltasuunnitelmat puuttuvat kansiosta 
- Työvaiheiden ja piiloon jäävien rakenteiden valokuvat puuttuvat 
- Vaurioiden korjausten dokumentointi puuttuu 
- Reunapalkin ja päällysteen välisen kumibitumisauman materiaali puuttuu 
- Käytetyt eristemateriaalitiedot puuttuvat 
- Reunakivien materiaalitodistukset puuttuvat 
- Päällystemateriaalitiedot puuttuvat 
- Kaivot ja putket luiskissa materiaalitiedot puuttuvat 
- Figuurien materiaali ja pintakäsittelyn tiedot puuttuvat 
- Varausputkien materiaalit puuttuvat 
- Tarkkailu- ja kontaktitappien tiedot puuttuvat 
- Mittaustulokset esitetty tarkekuvissa, kun ne tulisi esittää taulukossa yhdessä vaati-
musten kanssa sekä ilmoittaa täyttääkö tulokset vaatimukset 
 
4. Suositellut jatkotoimenpiteet 
- Vedeneristystyön laatudokumentointi vajaa eikä mittauksia ole tehty ohjeiden mukai-
sesti, joten vedeneristystyölle voidaan vaatia pitempää takuuaikaa/ arvonvähennystä 
- Laatukansiota on täydennettävä 
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Ramboll Finland Oy 
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Yleistä 
Silta kuuluu hankkeeseen valtatien 6 parantaminen välillä Repokallio–Käpykangas, Joensuu.  
Sillalle tehtiin vastaanottotarkastus 23.10.2012. Tarkastuksen suoritti RI Marko Savolainen, 
Ramboll Finland Oy. Mukana tarkastuksessa oli tilaajan edustajana siltainsinööri Seppo Ryynä-
nen, POS ELY sekä urakoitsijan edustajina Matti Hirvonen ja Matti Lievonen, Kesälahden Maan-
siirto Oy. 
Paikannuksessa on käytetty mittaussuuntana tien mittaussuuntaa. Kirjaukset tai puutteet on il-
moitettu Sillantarkastajan käsikirjan mukaan. 
Lähtökohtana vastaanottotarkastukselle on, ettei uudessa sillassa ole vauriokirjauksia. 
 
 
Yleiskuvat sillan päältä ja sivusta 
 
  
 
Siltapaikka sijaitsee Joensuun kaupungissa valtatiellä 6, missä silta ylittää Pielisjoen. Uusi silta 
rakennettiin nykyisen korjattavan ja levennettävän Pekkalan sillan SK-1713 länsipuolelle. 
Silta on tyypiltään teräksinen jatkuva palkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tjpbl). Sil-
lan tuet on perustettu yhtä lukuun ottamatta teräsputkipaaluilla kallion varaan. Välituki T4 on 
perustettu peruslaatalla pohjamaan varaan. Siltapaikkaluokka on II (vaativa). 
Sillan ominaistietoja:  
o jännemitta  35,9 + 51,4 + 59,5 + 3x60 + 59 + 47 m (sillan suunnassa) 
o hyödyllinen leveys 13,25 m 
o kannen pituus 434 m 
o kokonaispituus 449,5 m 
o alikulkukorkeus 12 m (syväväylä) 
o suunn.nro  17613 
 
Sillan kaidetyyppinä on korkea H2-kaide putkijohteilla. Sillan länsireunalla kaiteeseen on kiinni-
tetty lisäksi lasiset meluelementit. Kadun ja kevyen liikenteiden väylien kohdilla on korkeat 
suojaverkot. 
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Tarkastuksen havainnot rakenneosittain 
Alusrakenteet 
Sillan  paalutuksissa  on  sijainti  ja  kaltevuuspoikkeamia  (poikkeamaraportit  1,  2,  6),  jotka  on  
korjattu suunnittelijan ohjeiden mukaan. 
Paalujen ja anturoiden valut eivät onnistuneet suunnitelmien mukaan (poikkeamaraportit 4,10, 
17). Suunnittelija on antanut korjausohjeet poikkeamiin 4 ja 10. 
Tukien T6 ja T7 peruslaatoissa todettiin halkeilua (poikkeamaraportit 40 ja 41). Tuet ovat 
mantteloitu suunnittelijan ohjeiden mukaan. 
Maatuen T1 otsamuurissa on vuotava kutistumishalkeama (kuva 1), joka tulee injektoida ja 
vasemman sivumuurin viisteet ovat jääneet tekemättä (kuva 2). 
Maa- ja välitukien betoniset valupinnat ovat muuten onnistuneet hyvin. 
  
Kuva 1 Kuva 2 
 
  
Kuva 3 Kuva 4 
 
Reunapalkkirakenteet 
Reunapalkeissa  esiintyy  jonkin  verran  halkeilua  ja  yksi  harvavalukohta  (kuva  3  ja  4).  Hal-
keamien injektointien onnistuminen tulee tarkistaa ja harvavalukohta paikata. 
Reunapalkkien sivujen valupinnat ovat onnistuneet hyvin eikä muottikankaan painamia havait-
tu. 
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Päällysrakenne 
Kannen yläpintaan muodostui valun jälkeen vinoa halkeilua (poikkeamaraportti 34). Halkeamat 
on korjattu suunnittelijan ohjeiden mukaan. 
Kannen muottipinnat ovat onnistuneet hyvin (kuva 5). 
Teräsrakenteet on valmistettu Arvo Heikkisen valvonnassa. Teräsrakenteiden maalipinnat ovat 
tasaiset ja värisävyltään samanlaiset (kuva 6). Yhdessä kohdassa on laipan alapintaan tullut 
työkoneesta naarmuja (kuva 7). Naarmukohtiin tulee tehdä paikkamaalaus. 
   
Kuva 5 Kuva 6 
   
Kuva 7 Kuva 8 
 
Päällyste ja muut pintarakenteet 
Kermieristyksessä tapahtui kuplimista suoja-asfaltin yhteydessä (poikkeamaraportti 39), jotka 
korjattiin SILKO-ohjeiden mukaan. 
Sillan päällystystyöt, ajoratamaalaukset, päällysteen ja reunapalkkien väliset sekä tukikaisto-
jen saumaukset oli tehty. 
 
Kaiteet 
Korkeat H2-putkijohdekaiteet ja sillan vuosilaatta on asennettu. Tuen T9 liikuntasauman koh-
dalla kaidepylväiden vinotuet ovat taipuneet ja tukien kiinnityskohta yläjohteeseen on ruostu-
nut (kuvat 8 ja 9). Vinotuet tulee oikaista ja ruostekohta paikkamaalata. 
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Korkean kaiteen viiste puuttuu kaiteen päästä tuen T9 kohdalta (kuva 10) sekä kaiteen liitos 
tulopenkereen betonisiin melukaiteisiin.   
Lasisten  melukaide-elementtien  asennus  on  sillan  päädyissä  kesken  ja  osa  elementeistä  on  
rikkoontunut (kuvat 11 ja 12). 
   
Kuva 9 Kuva 10 
   
Kuva 11 Kuva 12 
 
Liikuntasaumalaitteet ja muut varusteet 
Liikuntasaumalaiteet on asennettu sekä tukikaistojen ja päällysteen välit saumattu. Liikun-
tasaumalaitteet ovat täynnä hiekkaa ja muita epäpuhtauksia (kuva 13) ja ne tulisi puhdistaa. 
Nousuesteet teräspalkistolle ja maatukien suojaverkot puuttuivat vielä. 
Liikuntasaumalaitteiden syöksytorvet ja vedenkeräyslaatikot oli asennettu.  
Pintavesien ohjauslaiteet puuttuivat vielä. Tuen T1 pintavesikaivo on jäänyt murskekasan alle 
(kuva 14). 
Kaapelihyllyt ja valaisinpylväiden jalustat oli asennettu, mutta valaisinpylväät puuttuivat vielä. 
Sillan alus- ja maisemavalaistusta ei ollut vielä asennettu. 
Laakereiden suojakumit ja mitta-asteikot on asennettu. 
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Kuva 13 Kuva 14 
 
  
Kuva 15 Kuva 16 
 
Siltapaikka 
Pengerkaiteita ei ollut vielä asennettu. Kaiteet tulee vielä tarkastella siltakohtaisesti erikseen. 
Keskikaistan muotoilutyöt ja reunamurskeiden levitykset puuttuivat vielä. 
Tuen T1 etuluiskan betonikiviverhousta ei ole sidottu siltarakenteiden vieressä (kuva 15), jol-
loin verhous on alttiina ilkivallalle. Tuen T9 luiskaverhouksen tukipalkit oli asennettu ja betoni-
kivien asennetyö oli alkamassa (kuva 16). 
Utrantien ja kevyen liikenteen väylien reunustojen multaukset, verhoukset ja istutukset puut-
tuivat vielä. 
Siltojen etuluiskien erityyppiset verhoukset on yhdistetty toisiinsa kenttäkiviverhouksella, mikä 
on onnistunut erittäin hyvin.  
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